



E Vakkilainen/EPT

1.9.2004

1 (4)

Suomen Soodakattilayhdistys ry

SOODAKATTILA TULEVAISUUDESSA II

JOHTORYHMÄN KOKOUS VIII

AIKA 25.8.2004 klo 9:30 -15:00

PAIKKA Jaakko Pöyry Oy, Vantaa

LÄSNÄ

Reijo Hukkanen	Stora Enso Oyj, Fine Paper, Oulu
Juha Koskiniemi	Andritz Oy, Kotka
Tor Lönnqvist	Sandvik, Helsinki
Jukka Mikkonen	Stora Enso Oyj, Imatra
Esa Ruonala	Stora Enso Oyj, Veitsiluoto. Kemi
Kalle Salmi	Kvaerner Power Oy, Tampere
Keijo Salmenoja	Oy Metsä-Botnia Ab, Rauma, pj.
Esa Vakkilainen	Jaakko Pöyry Oy, Vantaa, siht.

Poissa

Lasse Koivisto	Andritz Oy, Varkaus
Martti Korkiakoski	TEKES
Matti Tikka	UPM-Kymmene Oyj, Pietarsaari

Esityslista

1. Järjestäytyminen
2. Läsnäoloilmoitukset
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjat (12.5.2004 ja 21.6.2004)
4. Projektisuunnitelma
5. Projektibudjetti
6. Tilatut/tilattavat työt
7. Vesikemia osio, R. Hukkanen
8. VTT/TKK Jatkotyöehdotukset
9. Muut asiat
 - a. Oak Ridge yhteistyö
 - b. Raportointi
10. Seuraava kokous
11. Päätös

LIITTEET

JAKELU

Julkaisu: Soodakattilayhdistyksen kotisivulla
Tiedote: Hallitus, Kestoisuusryöryhmä, läsnäolijat, SEK, JKN, EPT

1 AVAUS

Soodakattila tulevaisuudessa II - projektin johtoryhmän puheenjohtaja Keijo Salmenoja avasi kokouksen.

2 LÄSNÄOLOILMOITUKSET

Martti Korkiakoski TEKES, Matti Tikka UPM-Kymmene ja Lasse Koivisto Andritz olivat poissa. Lasse Koiviston varamiehenä oli Juha Koskiniemi.

3 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAT (12.5.2004 JA 21.6.2004)

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 12.5.2004. Todettiin, että 21.6.2004 pidettiin työkokous Åbo Akademiassa. Hyväksyttiin työkokouksen pöytäkirja 21.6.2004.

4 PROJEKTISUUNNITELMA

Projektisuunnitelmaan ei muutoksia.

5 PROJEKTIBUDJETTI

Käytiin läpi nykyinen projektibudjetti. Todettiin, että toistaiseksi on projektibudjeteissa varaa vielä tilata töitä vuodelle 2004. Esa Vakkilainen laatii syyskuun loppuun mennessä tarkennetun projektibudjetin jäljempänä esitetyt muutokset huomioon ottaen.

6 TILATUT/TILATTAVAT TYÖT

Käytiin läpi liitteenä oleva tilanneraportti. Erillisistä projekteista todettiin seuraavaa

6.1 Tulipesämittaukset

Kestoisuustyöryhmän kautta on viety eteenpäin Joutsenon ja Kaukopään tulipesämittauksia. Johtoryhmä päätti, että tulipesämittaukset voidaan tilata Electrowatt- Ekonolta hintaan 8 000 €.

6.2 VTT/TKK Materiaalivaihtoehtojen valinta

Todettiin, että VTT/TKK on saanut selvityksen valmiiksi. Selvitys voidaan julkaista Soodakattilayhdistyksen julkaisuna. Ennen julkaisua selvitys jaetaan johtoryhmälle kommentteja varten.

6.3 VTT/TKK Sulfidoitumiskokeet

Todettiin, että VTT/TKK on 24.5.2004 päivätyllä uudistetulla tarjouksella esittänyt Sulfidoitumiskokeita hintaan 54 000 €. Johtoryhmä päätti, että ko. sulfidoitumiskokeet tilataan VTT/TKK:lta.

6.4 VTT Kirjallisuusselvitys jännityskorroosiosta

Todettiin, että VTT on tarjonnut vesipuolen jännityskorroosion esiselvitystä hintaan 12 000 €. Johtoryhmä päätti, että ko. esiselvitys tilataan VTT:ltä. Reijo Hukkanen tarkentaa selvityksen sisällön tekijöiden kanssa.

7 VESIKEMIA OSIO

Reijo Hukkanen totesi että jännityskorroosioselvityksen tilauksen jälkeen saatetaan nykyiset työt valmiiksi ennen jatkopäätösten tekoa.

8 VTT/TKK JATKOTYÖEHDOTUKSET

Todettiin että saatetaan nykyiset työt valmiiksi ennen jatkopäätösten tekoa.

9 MUUT ASIAT

9.1 Raportointi

Reijo Hukkanen totesi, että Karjusen raportti on esimerkillinen raportti. Haluttiin, että Esa Vakkilainen toimittaa kuukausittaisen raportin johtoryhmälle. Tämän raportin liitteeksi laitetaan projektien kuukausiraportit.

Tulosten raportoinnista sovittiin, että isompia projekteja pyydetään raportoimaan johtoryhmässä.

9.2 Oak Ridge -yhteenveto

Keijo Salmenoja kävi läpi Oak Ridgen toimittaman aineiston. Todettiin, että heillä on projekti alkamassa. Yhteistyötä voidaan tehdä Oak Ridgen kanssa. Yksi mahdollisuus olisi kutsua Jim Keiser syksyllä 2005 Suomeen esitelmöimään.

Huomattiin, että Oak Ridgen projektin kokonaisrahoituksesta 1,6 MUSDE/a yli 1 MUSD/a tulee DOE:ltä ja 0,6 MUSD/a on 'työtä'. Osallistuvilta yrityksiltä ei vaadita suoraa rahanostusta.

10 SEURAAVA KOKOUS.

Keskiviikkona 20.10.2004 alkaen kello 9.30 ja loppuen 16.30. Paikkana on Jaakko Pöyry Vantaa. Kokoukseen kutsutaan esitys Åbo Akademista, VTT:stä ja LYT:stä.

11 PÄÄTÖS

Soodakattila tulevaisuudessa II -projektin johtoryhmän puheenjohtaja Keijo Salmenoja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Esa Vakkilainen