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SoTu-tilanneraportti



12.1.200526.01.2004

DescriptionSoTu2
1

SoTu2- Tilannekatsaus
Tammikuu 05

Esa Vakkilainen
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Description

12.1.2005

YLEISTÄ

Johtoryhmällä kokous 7.12.2004 Pöyryllä. Seuraava kokous, 
19.1.2005 Sandvikilla

Projektibudjetissa ei muutoksia, 2004 tilattu ~ € 300 000, 
tilaamatta ~ € 30 000 

Tekes maksanut ~€ 31 000
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Description

12.1.2005

SoTu2 - Budjetti 2003 2004 2005 2006 (1-4) Yhteensä

Epäpuhtauskemia 19000 0 5000 16000 40000
Tulistinkorroosio ja materiaalivalinta 0 120000 120000 50000 290000
Tulipesäkorroosio ja materiaalitekniikka 0 134500 50000 0 184500
Korroosiomateriaalit 0 0 35000 0 35000
Vesi-höyrykierto osuusasiat 0 48000 90000 4000 142000
Muut (varaus) 0 0 10000 0 10000
Koordinointi 7000 17500 32000 12000 68500

26000 320000 342000 82000 770000

3,4 % 41,6 % 44,4 % 10,6 %

SoTu2 - Budjetti, kustannustilitysjako

2003 2004 2005 2006 (1-4) Yhteensä

PK-yrityksiltä (Boildec) 0 36000 18500 0 54500
Tutkimuslaitoksilta 0 263800 279300 50000 593100
Intressiyhtiöiltä 6500 15700 21700 10000 53900
Muilta yrityksiltä 19500 4500 22500 22000 68500

Yhteensä 26000 320000 342000 82000 770000
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Description

12.1.2005

RAPORTOIDUT PROJEKTIT

Karjunen ” Konventionaalissa lieriökattiloissa käytetyt ajotavat”

Mikkelä DI-työ ”Ioninvaihto lauhteenpoistossa”

Electrowatt-Ekono ”Soodakattiloiden rikkiyhdisteiden mittaukset 
tulipesistä”

Pohjanne ”Materiaalivaihtoehtojen valinta osaprojekti”
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Description

12.1.2005

TILATUT/MENOSSA OLEVAT PROJEKTIT

Åbo Akademilta ”Soodakattilan savukaasupuolen Menossa
korroosiokemia korkeilla höyryarvoilla” (vuosi 2004 ja 2005) 

– Budjetti 120000+120000€,  Valvoo Kestoisuustyöryhmä (ja 
Lipeätyöryhmä)

LTKK  ”Soodakattilan tulipesän alaosan korroosion kenttätutkimus, 
Osa II” Menossa

– Budjetti 30000€,  Valvoo Kestoisuustyöryhmä

VTT/TKK ” Sulfidoitumis-kokeet” Menossa

– Budjetti 54 000€, Valvoo Kestoisuustyöryhmä

VTT/TKK ” Mustalipeäkokeet” Menossa

– Budjetti 19 000€, Valvoo Kestoisuustyöryhmä
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Description

12.1.2005

KÄYNNISTELILLÄ OLEVAT PROJEKTIT

Vesikemia osion jatkotyö ”Vesihöyrykierron kemikaalit”
– Budjetti 31 000€, Valmisteilla Kestoisuustyöryhmän toimesta
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Description

12.1.2005

2005 TILATTAVAT TYÖT

Suolanpoistomenetelmien tehokkuus, KCL/VTT/ÅA  21 000 €
Pohjasulan ja tulistinkerrostuman rikastumisilmiöt, ÅA  60 000 €
Laboratoriokokeet tulipesäkorroosion tutkimiseksi, TKK/VTT 20 000 €
Lämpökuorman mittaus ja vaikutuksen arviointi, TKK/VTT 15 000 €
Materiaalien käyttösuositus, TKK/VTT 25 000 €
Prosessiteknisten ratkaisujen kehittäminen, TKK/VTT 10 000 €
Vesipuolen hankkeet yhteensä, OY/VTT 90 000 €
Muut varaukset, xxx, 23 000 €

EHDOTUS! Vesipuolen jo säästyneitä rahoja 23 000 € käytetään 
tulipesäkorroosioon esim. VTT projekti
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Description

12.1.2005

ÅBO AKADEMI

Eteneminen aikataulussa ja budjetissa

Korroosiokokeista reilu puolet tehty, valmiina helmikuu 2005

Tuloksista näyttäisi että klooripitoisuus vaikuttaa 
korroosionopeuteen vaikka T0 on sama (10CrMo9-10 )!

Ehdotettu että boraattituhkakokeita voisi yhdistää näihin 
kokeisiin, ei johtanut toimenpiteisiin
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Description

12.1.2005

LTY

Koesondi valmiina.

Mittauskäynti Metsä-Botnia
Joutseno Pulpilla.

Sondin kokonaispituus on noin 
2200 mm. Sondian ulkoputken
halkaisija on 48,3 mm 

Sondin ulkoputken sisäpintaan on 
kiinnitetty pistehitsaamalla kaksi k-
tyypin lämpötila-anturia. 

Toinen anturi on kiinnitetty 
päätylaipan sisäpintaan ja toinen 
n. 15 cm päähän sondin päästä. 
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YTR:n raportti 
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SUOMEN SOODAKATTILAYHDISTYS RY 

YMPÄRISTÖTYÖRYHMÄN TILANNEKATSAUS 
HALLITUKSEN KOKOUKSEEN 17.2.2005 

1 EDELLINEN KOKOUS 

YTR kokoontunut edellisen kerran Kokkolassa 27.1.2005 Konemestaripäi-
vien yhteydessä. Seuraava kokous 22.3.2005. 

2 LENTOTUHKAN PUHDISTUS JA JATKOKÄSITTELY II 

Tavoite ja aikataulu 

Projektin tavoite on löytää soodakattilan lentotuhkan paras (hal-
vin/tehokkain) puhdistusmenetelmä. Samalla yritetään löytää myös vaihto-
ehtoja tuhkan kuljetukseen. Tämä on jatkoprojekti.  

Projektin tilanne 

Kurt Sirén raportoi edellisessä kokouksessa projektin tilanteesta ja lopulli-
set analyysitulokset. Projektin raportti julkaistaan piakkoin yhdistyksen si-
vuilla sähköisenä. 

Löydetty menetelmä tuhkasuolan puhdistamiseksi puhtausasteelle joka kel-
paa eri teollisuuksille. 

Ikävä kyllä Suomen teollisuus ei vedä kaikkea tuhkasuolaa mitä tänä päivä-
nä liuotetaan. 

Raporttiin tulee ehdotus jatkosta. Ainakin kannattaisi kokeilla tuhkasuolan 
puristamista mekaanisesti pienempään tilaan kuljetusta varten ja löytää ki-
teytys laitteisto joka sovelias ilman pintojen likaantumista.. 

Ennuste

Työn raportti julkaistaan vuoden 2005 alussa. 

Julkaisu ja painatus 

Raportti julkaistaan soodakattilayhdistyksen kotisivulla. 

Kommentit

-
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3 HAJUKAASUOHJEEN PÄIVITYS JA KÄÄNTÄMINEN ENGLANNIKSI 

Hajukaasuohjeen päivitykseen tulleita kommentteja käsitelty kokouksessa. 
Pyydetty laitetoimittajia kommentoimaan, kuinka hakesiilon keräily tulisi 
tehdä. Päätetty laajentaa suositusta koskemaan tärpättipitoisten kohteiden 
kaasujen keräilyä ja laimentamista periaatteella mitataan hajukaasun määrä 
, mitataan laimennus, mitataan lämpötila ja mitataan pitoisuus (jos toimiva 
mittari löytyy) ja häiriössä käännetään katolle. 

Em. johtuen päivitys pitkittyy. Tarvitaanko lisää rahaa? Esa Vakkilainen ol-
lut toisella puolella maa palloa, ei päässyt kokoukseen mutta luvannut olla 
seuraavassa kokouksessa. 

Suositus on käännetty englanniksi. Käännös jaetaan viimeisten korjausten 
jälkeen. Työ julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. 

4 CO2 EMISSIONS: MINERAL CARBONATION AND PULP AND PAPER INDUSTRY 
(CO2 NORDIC PLUS)

Tavoite ja aikataulu 

Projekti on 3-vuotinen ja loppuu 31.3.2006. Projektin tavoitteena on selvit-
tää CO2 talteenotto ja loppuvarastointi sekä mahdollisuudet hyötykäyttöön 
Suomessa. Projektiin osallistuu Soodakattilayhdistyksen lisäksi Outokum-
pu Oy ja Nordkalk Oy sekä TEKES. Projekti toteutetaan Teknillisessä Kor-
keakoulussa.

Projektin tilanne 

Sebastian Teir ja Sanni Eloneva raportoivat projektin tilanteesta ja työn tu-
loksista kokouksessa 24.11.2004.

Ennuste

Toinen diplomityö valmistunee talvella 2004/2005.

Julkaisu ja painatus 

Projektin raportti julkaistaan Soodakattilayhdistyksen kotisivuilla sähköi-
sessä muodossa eikä siitä paineta erillistä julkaisua. 

Kommentit

-
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5 PROJEKTIEHDOTUKSET 2005 

Ehdotetut projektit: 

- EPER jatkoselvitys. Tarkistetaan vuoden 2004 lopulla, onko tarvetta 
erilliseen tutkimukseen. Reino Lammi Suomen ympäristökeskuksesta 
opas löytyy seuraavasta osoitteesta: 

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=19942&lan=fi

- Soodakattilahuoneen ilmanlaadun parantamiskeinoja (liuottajan ympä-
ristö; hajukaasut; ilmanotto kattilan alaosassa; tehdasilmakartoitus 
[Tamminen, Enwin Oy]). 

- Tehtaiden päästölupakartoituksen päivitys (seuraavat luvat anotaan 
vuonna 2004; voimaantulo 2005 -2007; tutkimus tämän jälkeen). 

- Pölypäästöjen vähentäminen alle 10mg/mn
3

- Soodakattilan raskasmetallipäästöt ilmaan; LTR:n tutkimusprojekti 
vuodelle 2005: soodakattilan raskasmetallitaseet.

- Päästökauppa ja CO2-asioiden yhteiset linjat 

- Pienhiukkasdirektiivi ja FINE (TEKES -ohjelma) 

- Uuden sellutehtaan kokonais- NOx päästöt (IPPC, ”BAT”) 

6 MUUT ASIAT 

Kvaernerin uusi edustaja on Mikko Anttila. 

KCL:n uusi edustaja on Jarmo Torniainen. 

Andritzin uusi edustaja Hanna Anttila. 




