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1 POISSAOLOILMOITUKSET 

Jukka Mikkonen, Martti Korkeakoski, Tor Lönnqvist, Eero Ristola, Kalle 
Salmi ja Matti Tikka. Kestoisuustyöryhmästä poissa Tapani Huuska, Esa 
Ilves, Pekka Pohjanne ja Hannu Hänninen.  

2 ASIALISTA 

Hyväksytty. 

3 PROJEKTIN RAPORTTI 

Esa Vakkilainen kävi läpi , Liite I. 

 Åbo Akademi on tekemässä Osan II loppuraporttia 
 Boildec raportoinut tulipesäkokeista 
 VTT  - Uusien materiaalivaihtoehtojen jännityskorroosio 

vesiolosuhteissa raportoitu 
 VTT - Vesihöyrykierron kemikaalien reaktiot kattilaolosuhteissa kokeet 

menossa.  
 KCLltä on tilattu suolanpoistomenetelmien vertailu 15 000 euroa. 
 
Projektibudjetti ylittyy. Ylityksen syy on ennakoimaton tulipesäkor-
roosiokokeiden analysointi, joka jouduttiin tilaamaan VTTltä. Pääosin 
kaikki projektin osat on laskutettu.  

4 TALOUS 2006 

Projektibudjetti käytiin läpi. Projektibudjetti kulutettaneen kokonaisuudes-
saan. TEKES raportointi tehdään 31.8 mennessä toteutuneiden kulujen mu-
kaan syyskuun loppuun mennessä. 

5 VTT:N ASIAT 

Sanni Yli-Oja ja Viivi Lehtovuori olivat paikalla.  

Vesikemikaalit kokeellinen osa käynnistynyt, korjattu loppuraportti 
alustavasti lokakuun puolivälissä. Lopullinen versio ”tulipesäkorroosioko-
keiden analysointi” valmistuu alustavasti lokakuun 10.  

6 BOILDEC:N SUUNNITELMAT/KARJUNEN 

Timo Karjunen kävi läpi kokeiden tilanteet. Seuraava sondi otetaan ulos ai-
kataulun mukaan 10.9. 
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7 MUUT ASIAT 

SoTuII seminaari syksyn soodakattilapäivien yhteydessä 1.11.2006. 

Vahvistettiin seminaarin ohjelma liitteen II mukaan. 

8 VESIASIAT 

Ei uutta.  

9 SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava kokous perjantai 3.11.2006, klo 11- 16 UPM (tai Stora Enso). 
Soodakattilayhdistyksen uusi pj Eero Ristola kutsutaan mukaan. 
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SoTu II- Tilannekatsaus
Elokuu 06

Esa Vakkilainen
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YLEISTÄ

• Johtoryhmällä oli kokous 8.6.2006 Sandvikillä

• Projektibudjetti lähes lopussa

• Tekes-raportointi tehty 15.2.2006

• Projektin loppuunsaatto päätettävä
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77000016215122399534885135003Yhteensä

3524916727076817754Muilta yrityksiltä
8712919976203092959517249Intressiyhtiöiltä

6063731201992036862824880Tutkimuslaitoksilta
4125052500360000PK-yrityksiltä (Boildec)

Yhteensä2006 (1-9)200520042003
Kustannustilitysjako

21.1 %29.1 %45.3 %4.5 %
77000016215122399534885135003

8856021151203092985117249Koordinointi
00000Muut (varaus)

89200412000480000Vesi-höyrykierto osuusasiat
1298401298400Korroosiomateriaalit

30650284800707021510000Tulipesäkorroosio ja materiaalit.
24000001200001200000Tulistinkorroosio ja materiaalivalinta

32754150000017754Epäpuhtauskemia
Yhteensä2006 (1-9)200520042003SoTu II - Budjetti
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Budjettiseuranta
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Tilattuja töitä, maksamatta
• Tulipesäkokeet, sondi+mittaukset 0?
• Sondi analysointi ????
• Koordinointi 10000
• Suolanpoistovertailu 15000
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RAPORTOIDUT PROJEKTIT

• Åbo Akademi tekemässä Osan II loppuraporttia

• Boildec raportoinut tulipesäkokeista

• VTT  - Uusien materiaalivaihtoehtojen jännityskorroosio vesiolosuhteissa

• VTT - Vesihöyrykierron kemikaalien reaktiot kattilaolosuhteissa

• Raporteista tehdään CD
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TILATUT/MENOSSA OLEVAT PROJEKTIT

• Åbo Akademilta ”Soodakattilan savukaasupuolen Menossa korroosiokemia
korkeilla höyryarvoilla” (vuosi 2006) 

– Budjetti 60 000€ (2006),  Valvoo Kestoisuustyöryhmä (ja 
Lipeätyöryhmä)

• VTT ” vesikemikaalien testaus” Menossa
– Budjetti 30 000€, Valvoo Kestoisuustyöryhmä

• Boildec ”Soodakattilan tulipesän korroosio” Menossa
– Budjetti ~78 000€, Valvoo Kestoisuustyöryhmä
– Rahantarve loppuunsaattamiseksi? Hionta VTT? Analyysi VTT?

• Projektin tuloksien yhteenvetoraportti
– E. Vakkilainen/Pöyry, Valvoo SoTu johtoryhmä

• KCL?
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KÄYNNISTELILLÄ OLEVAT PROJEKTIT

• Vedenlaatusuositukset, Boildec
– Budjetti ~? 000€, Valmisteilla Kestoisuustyöryhmän toimesta
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SoTu II projektin loppuunsaatto

• Soodakattilan materiaalisuositukset 
– Kuka tekee

• Vedenlaatusuositukset
– Boildec 2007?

• Raportointi syksyn soodakattilapäivän yhteydessä
– Kuka tekee

• Jatkoprojektihanke
– Etsitään yhteistyökumppania, Metsäteollisuus r.y.
– Mitä jäi tutkimatta?
– Mistä tarve tutkia?
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April 6, 2006
Pöyry PowerPoint presentation template1

SoTu II seminaari 1.11, laivan kokoustila MS Mariella

Kokoustila varattuna 11.00 – 18.00 (laivasta pois 16.00 jos jää HKI)

11.00 Kokoontuminen kokoustilaan 
11.45 Avaus Keijo Salmenoja
12.00 Paineen ja lämpötilan noston hyödyt ja haasteet; Vakkilainen 
12.30 Kokemuksia Japanista; Hänninen?
13.00 Uudet soodakattilamateriaalit; Pohjanne?
13.30 Tulipesämateriaalien korroosiokokeet; VTT ????
14.00 kahvi ja suolapala  (mahdollisuus siirtää matkatavarat hytteihin)
15.00 Vesihöyrykierron kemikaalit; Lehtovuori 
15.30 Tulistinmateriaalien korroosio korkeilla höyryarvoilla; Skrifvars?
16.00 Tulistinmateriaalien kenttätutkimus; Skrifvars?
16.30 Tulipesämateriaalien kenttätutkimus; Karjunen
17.00 Lipeäkierron vierasainetasojen hallinta; Siren
17.30 Päätös

(illallinen 21.00)
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