



Esa Vakkilainen/EPT

9.2.2006

1 (3)

Suomen Soodakattilayhdistys ry

SOTU-JOHTORYHMÄN KOKOUS 16

AIKA 19.1.2006 klo 10.00 – 15.00

PAIKKA Stora Enso Oyj, Helsinki, Kanavaranta

OSALLISTUJAT

Keijo Salmenoja	Oy Metsä-Botnia Ab, Rauma, pj.
Jukka Mikkonen	Stora Enso Oyj, Imatra
Reijo Hukkanen	Stora Enso Oyj, Oulun tehdas
Tor Lönnqvist	Sandvik, Helsinki
Kalle Salmi	Kvaerner Power Oy, Tampere
Lasse Koivisto	Andritz Oy, Varkaus
Esa Vakkilainen	Jaakko Pöyry Oy, Vantaa

JAKELU

Tiedotetaan sähköpostilla:
Johtoryhmä
Hallitus
Arkisto EPT/JKN/SEK/ESV

1 POISSAOILOILMOITUKSET

Matti Tikka, Martti Korkeakoski.

2 ASIALISTA

Hyväksytty.

3 LASKUTUS 2006

TEKES raportointi, 15.2 mennessä. Jatkoaikaa 6 kk pyydettyä Tekesiltä. Todettiin, että viimeiset yritysrahoitukset 5 000 € laskutetaan, maksupäivä 31.3 mennessä (lasku helmikuussa).

4 PROJEKTISUUNNITELMA

Todettiin että Jatkoprojekti (SoTu3) voitaisiin käynnistää aikaisintaan 2007 alusta SoTu2 tulosten valmistuttua.

Tulosten julkistamisesta todettiin että SoTu2 projektiin osallistujilla on oikeus käyttää tuloksia omassa liiketoiminnassaan. Soodakattila-yhdistyksellä on oikeus kieltää tutkijoita julkistamasta tuloksiaan. Johtoryhmän yksimielisellä luvalla voidaan julkaista artikkeleita, jos joku tutkijaryhmä näin esittää. Pääsääntöisesti pitäisi koko tutkimus olla valmiina ennen kuin tuloksia julkistetaan. Ehdoton edellytys julkaisulle on firmojen nimien maininta julkaisussa ja projektiesittely.

Pauli Takko on lupautunut kirjoittamaan lauhteen puhdistuksesta.

Karjusen kanssa sovitaan DENÅ/EN taulukon päivityksestä soodakattiloille suomi/englanti.

Hänniseltä kysytään materiaalisuosituksen tekoehdotusta. Suositus voi valmistua SoTu2 hankkeen päätyttyä.

Vakkilainen vastaa loppuraportin teosta.

5 PROJEKTIBUDJETTI

Budjetti käytiin läpi.

6 TILATUT/TILATTAVAT TYÖT

Hukkanen on yhteydessä VTThen autoklaavikokeiden tekemiseksi.

Åbo Akademilta pyydetään tarjousta lisäkorroosiokokeista.

Jos Boildecin tulipesäkokeet toimivat olisi myös niitä lisäkokeita tilattava.

7 MUUT ASIAT

Ei muita asioita

8 ÅA SONDIKOEET/SKRIFARS

Kokeet ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Raumalla ja Pietarsaassa on mitattu. Uimaharjuun ollaan menossa kohta. 5 sondia on saatu ehjänä ulos. Yhden sondin päälle putosi kattilasta jotain, joka tuhosi sondin.

Kussakin sondissa on viisi näytepalaa, joista mitataan oksidikerroksen paksuus ja raerajakorroosion eteneminen.

Keskusteltiin tavasta asentaa lämpötilamittari korroosionäytepalaan, niin että tulos on mahdollisimman edustava.

9 VTT:N SULFIDOINTIKOEET

Pohjanteen mukaan raportti valmistumassa pikapuoliin.

10 BOILDEC:N SUUNNITELMAT/KARJUNEN

Timo Karjunen esitteli tutkimushankettaan. Sovittiin että 4C54 jää hitsausvaikeuksien takia ainakin ensimmäisten kokeiden ulkopuolelle.

Hyvässä lykyssä kokeet voitaisiin aloittaa parin viikon kuluttua.

11 VESIASIAT

Ei uutta

12 SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous keskiviikko 29.3.2006, 10 -15 Jaakko Pöyry Oy:llä.