



Esa Vakkilainen/EPT

9.6.2006

1 (3)

Suomen Soodakattilayhdistys ry

SOTU-JOHTORYHMÄN KOKOUS 18

AIKA Torstai 8.6.2006 klo 10.00 – 15.00

PAIKKA SADVIK Vantaa, Robert Huberin tie 1

OSALLISTUJAT

Keijo Salmenoja	Oy Metsä-Botnia Ab, Rauma, pj.
Tor Lönnqvist	Sandvik, Helsinki
Timo Peltola	Sandvik, Helsinki
Esa Vakkilainen	Pöyry, Forest Industry Oy, Vantaa

Oman asiansa aikana	
Bengt-Johan Skrifars	Åbo Akademi
Timo Karjunen	Boildec Oy
Viivi Lehtovuori	VTT
Pekka Pohjanne	VTT

LIITE

JAKELU

Tiedotetaan sähköpostilla:
Johtoryhmä, Kestoisuustyöryhmä
Hallitus
Arkisto EPT/JKN/SEK/ESV

1 POISSAOILOILMOITUKSET

Reijo Hukkanen, Jukka Mikkonen, Martti Korkeakoski, Lasse Koivisto, Kalle Salmi ja Matti Tikka. Tor Lönnqvist, Sandvik, esitteli kollegansa Timo Peltolan.

2 ASIALISTA

Hyväksytty.

3 ÅA SONDIKOEET/SKRIFARS

Raumalla ja Pietarsaassa on mitattu. Uimaharjun kokeet epäonnistuivat lämmönsäädön oltua hetkellisesti poissa. Sondit kävivät hetkellisesti (3-4 h) 900 °C lämpötilassa. Sanicro-osa koeputkista hävisi. Korroosionopeus oli luokkaa 1 mm/h.

SEM analyysit on tehty kaikista kokeista. Kerrostumakoostumukset analysoidaan mm. kloori. Näiden perusteella lasketaan t0. Yritetään tulkita tuloksia T0n avulla. Kuvia tehdään myös asteikolla mm/a. Osio raportoidaan tarkemmin elokuun loppuun mennessä. Raportointia lisää lipeätyöryhmän kokouksen yhteydessä 19.6.

Åbo Akademi laskuttaa loppuosuuden heti.

4 PROJEKTIN RAPORTTI

Esa Vakkilainen kävi läpi kesäkuun raportin, Liite I.

Pauli Takko kirjoittanut lauhteen puhdistuksesta 700 eurolla.

KCLltä on tilattu suolanpoistomenetelmien vertailu 15 000 euroa.

5 VTT:N ASIAT

Pekka Pohjanne ja Viivi Lehtovuori olivat paikalla.

Raportti ”materiaalien sulfidoituminen ja mustalipeäkokeet” on hyväksytty.

Vesikemikaalit kirjallisuusosa voidaan laskuttaa, raporttiluonnos kommentille, kommentit 22.8 mennessä.

Vesikemikaalit kokeellinen osa käynnistyy; raportti alustavasti elokuun loppuun.

6 TALOUS 2006

Projektibudjetti käytiin läpi. TEKES raportoitu, 15.2. Jatkoaikaa 6 kk on pyydetty Tekesiltä. Viimeiset yritysrahoitukset 5 000 € on maksettu. Projektibudjetti kulutettaneen lähes kokonaisuudessaan.

7 BOILDEC:N SUUNNITELMAT/KARJUNEN

Timo Karjunen aloittaa kokeet ensi viikolla. VTT tarjoaa kokeiden analysointia.

8 VESIASIAT

Ei uutta.

9 PROJEKTISUUNNITELMA

Todettiin, että SoTu2 projektin tuloksia julkistetaan syksyn soodakattilapäivien yhteydessä 1.11.2006.

Projektista laaditaan loppuraporttien lisäksi lyhyehkö ”Best practices of recovery boiler materials”. E. Vakkilainen laatii luonnoksen 22.8 kokoukseen.

Pidetään vielä sähköpostikokous VTTn analyysitarjouksen tultua. Kokouksessa päätetään mahdollisen loppurahan n. 15 000 € käytöstä. Mahdollinen kohde on Karjusen DENÅ päivitystä. Tilaus/hyväksyntä johtoryhmän sähköpostikierroksen perusteella.

10 MUUT ASIAT

Ei muita asioita

11 SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous tiistai 22.8.2006, 10 -16 Pöyryllä. Kestoisuustyöryhmä on mukana kokouksessa. Soodakattilayhdistyksen uusi pj Eero Ristola kutsutaan mukaan.