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SUOMEN SOODAKATTILAYHDISTYS
FINNISH RECOVERY BOILER COMMITTEE

 
 
 
Suomen Soodakattilayhdistys ry 
 
 
 
SOTU-JOHTORYHMÄN KOKOUS 15 
 
AIKA 18.11.2005 klo 10.00 – 15.00 
 
PAIKKA Sandvik Oy, Vantaa 
 

OSALLISTUJAT  
Keijo Salmenoja Oy Metsä-Botnia Ab, Rauma, pj. 
Jukka Mikkonen Stora Enso Oyj, Imatra 
Reijo Hukkanen Stora Enso Oyj, Oulun tehdas 
Tor Lönnqvist  Sandvik, Helsinki 
Kalle Salmi Kvaerner Power Oy, Tampere 
Lasse Koivisto Andritz Oy, Varkaus 
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1 POISSAOLOILMOITUKSET 

Poissa Esa Vakkilainen ja Esa Ruonala. 

2 ASIALISTA 

Asialista hyväksyttiin muutoksitta. 

3 VTT:N SONDILASKELMAT/SUUNNITELMAT 

Markku Orjala ja Timo Leino VTT:ltä esittelivät laskelmat. VTT:n tarjous-
hinta 35 000 €, ei sisällä materiaalitestejä. 

Tähän asti laskelmia tehty 7140 €. Orjala lähettää laskun Sebastianille. So-
vittiin lasku maksettavaksi. 

Nykyisellä sondin versiolla ongelmana höyrystyminen ja lämpötilan hallin-
ta. Tarvitaan lisää suunnittelua ja laskentaa. 

4 LASKUTUS 2006 

Ei käsitelty. 

5 PROJEKTISUUNNITELMA 

Todettiin, että keskitytään sondikokeisiin. Varataan rahaa budjetista 
100 000 €. Budjetissa jäljellä n. 100 000 + 150 000 € rahaa. 100 000 € va-
rattuna puuttuviin töihin. Sondikokeisiin jää n.150 000 €. Myös loppurapor-
tin tekemiseen varattava rahaa.  

Jos rahaa jää yli, niin ÅA:n osuus vuonna 2006 voisi sisältää lisää sondiko-
keita. Rikastumisilmiön tutkiminen jätetään pois suunnitelmista. 

Turbiinilaskenta sähköntuotannon maksimoimiseksi voidaan tarvittaessa 
teettää Ahlstomilla/Electrowatt-Ekonolla tai Pöyryllä. 

6 PROJEKTIBUDJETTI 

Esa päivittää projektibudjetin ja laatii selkeän taulukon, mistä selviää jo 
maksetut työt, sitoutuneet varat ja käytettävissä oleva raha. 

7 BOILDEC:IN SONDILASKELMAT/SUUNNITELMAT 

Timo Karjunen (Boildec) esitteli tekemiään sondisuunnitelmia. Boildecin 
tarjous 69 000 € sisältää myös materiaalitestit. Sisältää kaksi koetta ja kaksi 
sondia. 

Boildec valmis tekemään kokeet ehdolla, että jos ei tule tulosta, niin ei tule 
laskua. 
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8 TILATUT/TILATTAVAT TYÖT   

Päätettiin tilata tulipesäsondikokeet Boildec Oy:ltä hintaan 69 000 €. Vara-
taan mittauksiin yhteensä 100 000 €, analyysikustannusten ja oho-kustan-
nusten kattamiseksi. 

VTT:n polysulfidikokeita ei vielä tilata (42 000 €). 

VTT:n lisäsulfidointikokeita ei vielä tilata (38 000 €). 

VTT:n vesikemikaaliselvityksen tilaus saatava eteenpäin. Työ hyväksytty 
toteutettavaksi. 

9 MUUT ASIAT 

Ei muita asioita. 

10 ÅA LABORATORIOKOKEET RAPORTTI / 
SONDIKOKEET 

Loppuraportti valmis + CD. Jakeluun. 

11 VTT:N SULFIDOINTIKOKEET 

VTT:ltä ei vielä ole saatu loppuraporttia. Kysyttävä Liisa Heikinheimolta 
(Esa tai Sebastian). 

12 SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava kokous pidetään to 19.01.2006 klo 10.00 alkaen Stora Ensolla 
Helsingissä. 

Vakuudeksi 

 

Keijo Salmenoja 
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