
Högre tillgänglighet och ökad livslängd av 
sodapannan hos Smurfit Kappa
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Smurfit Kappa Kraftliner Piteå

 Integrerat kraftlinerbruk

 Del av Paper Division Europe inom Smurfit Kappa Group

 Kapacitet på 700 000 årston kraftliner

 Ca 540 anställda
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SmurfitKappa Kraftliner Sodapanna
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 Uppstart 1972 ( 1350 tts)

 Kapacitet 2150 tts

 Effekt 272 MW ( ~ 27 000 villapannor)

 Ånga 5,8 Mpa, 450°C

 Ångflöde 82 kg/s

 Bränslen: Svartlut, olja
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Omfattning ombyggnad

Byte ekonomiser

Endomskonvertering

Byte luftförvärmare

..men också:

Överhettarupphängningar
Ny spettningsutrustning primärluft
Ny sotarstyrning
DCS-byte
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Bakgrund
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October 31:  Leakage in top of header, Eco 1

Bakgrund - ekonomizer
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July 10:  Leakage line nr 8, nearest soot blower street

July 13: Leakage line nr 2, weld against header

September 20: Leak line nr 10 in a friction weld

Dec 21: In the top of economizer 3, near connection 
to header

Dec 21: Economizer 2  condensate has blowing at 
the first the tubes .

February 25:  Leakage in top of header, Eco 1

Ekoläckor - 2009
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Bakgrund – konvektionstubsats & ångdom

 Framtida riskområde. Inspektioner visar på ökande ”near drum corrosion”.

 Koordinerat med byte av ekonomizer kan totala stopptiden minimeras. 
Studien visar: 

- Byte ekonomizer 32 dygn (inkl. årsstopp)

- Boilerbank and drum 23 dygn (inkl. årsstopp)
Koordinerat 42 dygn (inkl årsstopp)
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Bakgrund – Luftförvärmare

 Omfattande problem med läckor. Säkerhetsrisk!

 Potential för ökad elgenerering vid byte till ångbatterier istället för befintliga 
matarvattenvärmda luftförvärmare.
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Bakgrund – förväntade effekter

 Ökad tillgänglighet på sodapannan, 97% → 99,5%

 Ökad livslängd för sodapannan med ca 15 år

 Potential för kapacitetsökning (nya delar dimensioneras för högre last)

 Ökad elgenerering
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Koncept

 ”Installera maximal tubsatsyta för att möjliggöra maximal 
matarvattenförvärmning och övergång till ångvärmd luft samt 
installera ny ekonomiseryta som ger lämplig rökgastemperatur till 
barktork och elfilter, utan att behöva röra planet på nivå +20 m”.
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“Nya” pannan

 Ny ångdom på ny position ca 
7 meter högre upp

 2 st ekobankar istället för 
tidigare 3 st

 1 ”extra” kokyta

 Utökad värmeyta i vertikala 
delen av screentuber

 6 st nya sotare och komplett 
nya sotångstammar och -
ledningar

 Nya asktransportörer

 (Nya ångvärmda 
luftförvärmare)
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”Nya vs. gamla”

= Nya ytor

= Nya asktransportörer
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Rivning – 900 ton skrot utlyft!
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Rivning
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>1400 ton nytt material inmonterat!
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Två stora kranar (350 ton & 600 ton)

Tyngsta lyftet 50 ton

Antal ”tunga” lyft 57 st
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Lyft av nya ångdomen
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Montage ångdom
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Montagebilder
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Lärdomar 

 Dokumentationstidplan

 Uppföljning montagetidplan

 Städning
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Tack!

daniel.andersson@smurfitkappa.se


