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Stora Enso - ett globalt företag inom skogsindustrin 

• Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, 

förpackningar och träprodukter. 

• Cirka 28 000 anställda runtom i världen. 

• Omsättning 2012: 10,8 miljarder euro. 

 

 

 

 

 

 

 

3 



  
4 

Stora Enso Skoghalls Bruk  

– en stor aktör på världsmarknaden!  

Forshaga 

Huvudprodukter 

Vätskekartong och CKB 

(kartong till torra livsmedel) 

 

Antal medarbetare 

ca 880 personer  

- ett av Värmlands största företag 

Produktionskapacitet 

755 000 ton 

- ett av de 10 största kartongbruken i 

världen! 

85 procent exporteras. 

 

Var sjätte vätskekartongförpackning 

i hela världen är tillverkad av kartong 

från Skoghalls Bruk! 
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Stora Enso Skoghalls Bruk  

- har en viktig roll i Stora Ensos globalisering 

• Stora Enso Skoghalls Bruk ingår i affärsområdet Förnyelsebara Förpackningar 

inom Stora Enso. 

– Stora Enso gör stora tillväxtinvesteringar inom detta affärsområde.  

– Skoghalls Bruk har en viktig roll i globaliseringen 

– Skoghalls Bruk är en av Stora Ensos viktigaste tillgångar inom 

vätskekartongsegmentet i Europa. 
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Grundstrukturen för vår kartong 
- en komplex produkt 

Användningen av starka kemiska fibrer i ytterskikten och 

CTMP i centerskikten innebär att en mindre mängd fibrer 

krävs för att ge en given böjkraft jämfört med en solid kartong 

(= kartong i ett skikt). 

Duplex/Triplex 
I-balk 

Ytskikt 

Centerskikt 

Bakskikt 

Blekt sulfatmassa, långfiber och kortfiber 

CTMP och oblekt långfiber 

Oblekt/oblekt sulfatmassa, långfiber 

 

• Ev. 1-3 bestrykningsskikt 

• Blekt sulfatmassa, långfiber och kortfiber 

• CTMP blekt och oblekt  

• Blekt/oblekt sulfatmassa långfiber 
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Stora Enso Skoghalls Bruk  

– ett välinvesterat och modernt bruk 

1989-90 Luftad damm 

1992 Syrgasblekning 

1995-97 Blekeri 3, KM8, CTMP-fabriken 

2001 

 

Förvärv av Tetra Paks 

PE beläggning i Forshaga 

2004-06 Energy 2005 

2007 

SEP – Kokarombyggnad, 

lagringstorn CTMP, RM7 

ombyggnad, sortering i EB 

2008-10 
Fjärrvärme, 

energieffektiviseringar  

2011-12 
Wood 2012, KM7 pressparti, 

Intern logistik, KM8 QCS 

423 MEUR 
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Investeringar sedan 1994 

10 miljarder kronor!!! 



  

Wood 2012 är en satsning för effektivisering och 

utveckling av Skoghalls Bruk 

• Wood 2012, är en investering på 

850 miljoner kronor och innefattar: 

− ett nytt renseri 

− en ny vedgård 

 

• Investeringen innebär: 

− en bas för fortsatt utveckling av 

bruket 

− förbättrad fiberförsörjning 

− förbättrad logistik med utökat 

lagringsutrymme för vedråvara 

− nödvändig ersättning av 

gammal utrustning 

 



  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tidplan för Wood 2012 inklusive miljöprocess 

9 

Concept 

study 

Prefeasibility 

study 

Production 

Feasibility study 

Decision on pre-

feasibility study 

January 2009 

Decision on 

feasibility study 

January 2010 

Decision on 

investment 

April 2011 

Start-up 

autumn 2012 

Permit process 

Environmental 

survey 

Project 

implementation 

March 19, 2013 



  

Skoghalls bruk inklusive ytan för det nya renseriet och 

vedgården 



  

Layout – Placering av renseri, flislagring och 

transportörer projektets viktigaste fråga! 



  

Den nya vedgården rymmer ca. 45 000 m3 ved.  

Ca. 30 % av veden levereras med tåg.  



  

2-3 höglyftare arbetar samtidigt på vedgården. Varje 

maskin väger 80 ton och kan lyfta 9 m2 ved. 

http://worksite.storaenso.com/skoghall/Wood2012/Pictures/Interna montagebilder/2012-11-30/IMG_1112.jpg


  

 

Barktrumman är 42 m lång och roterar upp till 8 varv 

per minut. Barken faller ner på ett band under trumman. 
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De barkade stockarna fortsätter till en av två huggar för 

att huggas till flis – CTMP- eller sulfatflis. 

 

March 19, 2013 Presenter name 15 



  

 

Huggarna väger över 30 ton och roterar ca 250 varv 

per minut. Motoreffekten är 4 x 315 kW. 
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Processen kontrolleras via ITV från manöverrummet, 

avskilt från buller och vibrationer. 
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Rundvedsflisen lagras i tre silos – vardera rymmer ca 

25000 m3. Flisen matas ut med hjälp av morotsskruvar. 

 



  

 

En 700 m lång transportörsbrygga kopplar samman det 

nya området, Vidön, med bruksområdet. 
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Flisen går genom tjocklekssåll och spånsåll. Övertjock 

flis hanteras i en konditionerare. 
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Projektgenomförande 

Juni 2011 – Vi drar igång! 
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• Renseri: 
− Andritz 

• Flislagring, sållhus och transportörer: 
− Raumaster 

• Markarbeten: 
− PEAB 

• Byggentreprenad: 
− NCC 

• Betongprefab: 
− Kynningsrud 

• El- och instrumentpaket: 
− Siemens/NEA 

• Rörentreprenad: 
− YIT 

• HVAC: 
− Bravida 

• Projektledningsstöd och process, byggprojektering: 
− Pöyry 

• Byggledning 
− WSP 

• Mek- och rörkonsult, markprojektering: 
− Sweco 

Större entreprenörer i Wood 2012 
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Säkerheten i fokus under hela genomförandet 

• Upp till 350 personer har arbetat med 

projektet. 

 

• Säkerheten är i fokus på Skoghalls 

Bruk, även under projekt Wood 2012: 
− Skyddsutbildning för alla som arbetet på 

området. 

− Hjälm, skyddsskor, varselkläder 

obligatoriskt. Skyddsglasögon vid 

behov. 

− Gemensamma skyddsmöten har letts av 

Byggarbetsmiljösamordnaren. 

– ID06-kort har krävs av alla som arbetar 

på projektsiten. 

• Tillbud och olyckor:  

– Rapporteras in i brukets rapportsystem, 

PIA  

 

 

 

 

 

http://worksite.storaenso.com/skoghall/Wood2012/Pictures/_MG_8597.jpg


  

3D-modellering har används för koordinering av 

utrustning, plattformar, rör m.m. 
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Utformning av transportörerna, en central del av 

designarbetet med många intressenter! 

• Totalt 5 km transportörer 

– 1-3 band per transportör 

• I flera fall kombinerad funktion: 

– Flis/barktransport 

– Rörbrygga 

– Kabelgata 

– Nödutgångar, dammsugare m.m. 
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Stor vikt på arbetsmiljön i det nya renseriet 

• Fokus på säker och bullerdämpad 

arbetsmiljö i renseriet. 
− Ljudisolerade material i tak och på 

väggar. 

− Tjockare skyddskåpor av plåt. 

− Horisontalhugg istället för stuphugg. 

− Betonghus runt huggarna. 

− Barkhantering i separat rum. 

− Manöverrum i separat hus. 

 

• Dygnet runt drift i renseriet:  
– 6 operatörer per skift. 

− Alla operatörer roterar mellan 

arbetsuppgifterna. 

 

 



  

 • Material 

– Godstjocklek på slitdelar 

– Materialval i kontakt med flis och 

bark. 

• Kvalitet 

– SSG-krav på ytbehandling. 

– Underleverantörsbesök till bl.a. 

Kina och Polen för att säkerställa 

kvaliteten. 

• Arbetsmiljö 

– 3D-modellering för utformning av 

lyftbalkar, plattformar och 

inspektionsluckor. 

 

Betydelsefulla underhållsaspekter i projekteringen 
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Några minnesvärda montagebilder 
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• Uppstart: 

– Flishantering: 5 november 

– Renseri: 8 november 

– Invigning: 13 mars 

 

• Uppföljning och intrimning 

– Kapacitet och tillgänglighet 

– Fliskvalitet 

– Massakvalitet 

– Massaproduktion 

 

 

 

 

 

Vad händer nu i projektet? 
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Wood 2012 är en satsning för effektivisering och 

utveckling av Skoghalls Bruk 
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Wood 2012 är en satsning för effektivisering och 
utveckling av Skoghalls Bruk. 

 


