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IGGESUND
Genomforande

® MAL: 2-ars intervall in- & utvandig besiktning efter 2014

® Krav pa Andritz av triangel- och tackplatars utformning
vid undanbockade vaggtuber

® Nollmatning av pannan
o Scanning — Efter montage...inte alltid sa bra!

o Utvandig lackering och malning av tuber — Mat innan hos
tillverkaren!

o Manuell matning — Hos tillverkare och efter montage
o Tillverkningstoleranser EN 10216-2 — +/- 10% av S
o Compoundskikt,

® Hogtrycksangnat och dverhettare 200 000 h

o Noll Replikprov: Material X10CrMoVNb9-1 pa detaljer med héga
spanningar samt av T-ror och vissa bdjar.
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IGGESUND
Genomforande

® Mekaniska sidan

o 3 D modeller — bra verktyg.
« Fa dem tidigt - granskning och uppfoljning av revisioner.
« Kravs battre kommunikation mellan olika systemens
konstruktorer — onodiga krockar exempelvis for ror,

kabelstegar och gretingplan.
* Vi hade 1 — 2 man som kontinuerligt foljde upp.
« Andritz var 6ppna till vara forslag pa l6sningar och
kompletteringar.
o Viktigt att ha egen personal for kontroller och uppfdljning

- Awvikelselistor med foto fore och efter atgard,
kommunicerades med Andritz montageansvariga.

- Viss troghet i borjan fran Andritz men snart insag man
fordelen, och blev 6ppna till forslag av kompletteringar av
exempelvis rorstod,

o Skillnad pa kvalitén hos underleverantorer
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Genomforande

® Ovriga omraden sa som
byggnad, el- och
Instrument?

o FAT-test...innebord?

® Stalbyggnadskontroll?!?
o Egenkontrollers varde?

o “Bergsklattrare” pa platsi 4
manader for kontroll och
efterdragning av samtliga
bultar i stalbyggnaden




IGGESUND
Uppstart & Drift

® Lut pa pannan

o 5 |6pbppningar

o Spettrobotar for I6prannor ocksa pa plats vid start

o Bra avrinning fran samtliga 16p, utan minsta problem!
® Densitetsreglering gronlut

o Reglerutrustning fran borjan inte i funktion, manuellt.....

o Utcheckning har stor forbattringspotential!
® Sodaldsaren

o Blir d& & dé kraftiga smallar — Angsplittringen byggs om
® Matarvattenforvarmarna

o Har mer varit ur drift an med i drift....?



IGGESUND
Uppstart & Drift

® HOga halter kisel i pannvattnet

o Behov att blasa pannvatten — Ny erfarenhet (Kisel
maéatare)

® Hog angforbrukning till sotapparater
o Lagsta inkommande angtryck i varlden pa en s.p?
® Sotapparater
o Gar bra, men har diverse onddiga barnsjukdomar...
o Haingen 6vertro mot minskat behov av underhall!
® Safety-Related System (SRS)
o Vanliga granslagen har stoppat pannan...?
® efter drygt 4 manader!

® Annars gar pannan bra!


Sidan 5_Smältaläckage 2012-10-17.ppt
Sidan 5_Löpränna 2.ppt

/

IGGESUND

HOLMEN GROUP

SP5
Smalta genomslag
2012-10-17




10

SP5 Smalta genomslag
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SP5 Smalta genomslag
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IGGESUND
Nulage

® Restlista med aterstaende arbeten
o Leverantor atgardar allt eftersom
o Har tillkommit punkter ocksa, tillkommer annu...
o Manga kommer att atgardas vid revisionsstoppet

® Revisionsstopp 2013 och 2014



IGGESUND

TACK!



