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Investeringar för miljarder på  

Iggesunds Bruk 
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Före 2012 
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De olika delprojekten 
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 Sodapanna; turn key leverans 

från Andritz 

 Turbin med generator från 

Siemens 

 Driftcentral/Underhållsverkstad 

 Anslutande rör 

 Svaggassystem 



En helt ny 

Kemikalieåtervinning 
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Indunstning 4   1999 

Kausticering    2003 

Gaspanna    2005 

Mesaugn    2007 

Talloljekokeri    2007 

Sodapanna    2012 



Driftcentral 
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Befattningar 

7 

2 Sodabrännare 

2 Maskinister (G6, P11, P12) 

1 Indunstare 

2 Mixare 

1 Mavaberedare (2-skift) 



Organisation 
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Lennart Wanberg Projektledare 

Åke Dehlin  Styrsystem  Turbin 

Hans Larson  Elteknik   Per-Arne Nilsson Delprojektledare 

Magnus Carlsson Byggteknik   Jonas Ohlsson Automation 

Karl-Arne Karrbom Inköp   Sten Valeur  Ångsystem 

Conny Wallin  Inköp 

Bengt Lindh  Högspänningsteknik Svaggas 

Stig Jacobsson Säkerhet   Per-Arne Nilsson Delprojektledare  

Krister Törnkvist Koordinator   Hans Jacobsson  Produktion 

     Kåge Larsgården  Automation 

Sodapanna     

Mats Tegenfeldt Delprojektledare Anslutande system 

Tony Anderson Mek teknik  Tommy Westlund   Delprojektledare 

Kåge Larsgården Automation   Gunnar Bergenholm   Mek teknik 

Lennart Olsson Produktion  Hans Jacobsson   Produktion 

 

Driftcentral/UH verkstad 

Pelle Olsson  Delprojektledare 

Göran Adler  Elteknik 

 



Bakgrund 
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 Förstudie bedrevs 2006/2007 

 Miljödom från 2008, minska utsläpp av   

kväveoxider med minst 30% 

 Förprojekt 2008/2009 

 2010-02-10 Tillstånd från Miljödomstolen 

 Beslut i Holmens styrelse 2010-05-06 

 2010-05-27 Officiell projektstart 



Sodapanna 
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Turn key leverans från Andritz 
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 Kontrakt 2010-05-19 

 Komplett anläggning exkl bottenplatta 

 Skyddsfrågor -> utländska arbetare 

 Vad har vi köpt – vad ska leverantören  

leverera? 

 Ansvar för kontroll 

 Övertagande 2012-07-20 



Turbin med generator 
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Och i slutänden…… 

 Prestandaprov Sodapanna 

 

 Prestandaprov Turbin och Generator 

 

 Värden 

 Dokumentation 
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Arbetsmiljö 
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 Skyddsombud på heltid i projektet 

 800 arbetare som mest samtidigt 

 Från start till övertagande, > 2 år 

 18 olycksfall 

 19 tillbud 

   4 riskobservationer 


