Wood 2012 — Ett nytt renseri pa Skoghall Bruk

Eva Reiner, projektledare Wood 2012
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Stora Enso - ett globalt foretag inom skogsindustrin

- Stora Enso ar den globala nytankaren inom biomaterial, papper,
forpackningar och traprodukter.

« Cirka 28 000 anstallda runtom i varlden.
« Omesattning 2012: 10,8 miljarder euro.
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Stora Enso Skoghalls Bruk

— en stor aktor pa varldsmarknaden!

Huvudprodukter
Vatskekartong och CKB
(kartong till torra livsmedel)

Antal medarbetare
ca 880 personer
- ett av Varmlands storsta foretag

Produktionskapacitet

755 000 ton

- ett av de 10 storsta kartongbruken |
varlden!

85 procent exporteras.
Var sjatte vatskekartongfdrpackning

| hela varlden ar tillverkad av kartong
fran Skoghalls Bruk!



Stora Enso Skoghalls Bruk

- har en viktig roll | Stora Ensos globalisering

« Stora Enso Skoghalls Bruk ingar i affarsomradet Férnyelsebara Forpackningar
inom Stora Enso.

— Stora Enso gor stora tillvaxtinvesteringar inom detta affarsomrade.
— Skoghalls Bruk har en viktig roll i globaliseringen

— Skoghalls Bruk ar en av Stora Ensos viktigaste tillgangar inom
vatskekartongsegmentet i Europa.
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Grundstrukturen for var kartong

- en komplex produkt

» Ev. 1-3 bestrykningsskikt
= Blekt sulfatmassa, langfiber och kortfiber
CTMP blekt och oblekt

CTMP7 Blekt/oblekt sulfatmassa langfiber

Anvandningen av starka kemiska fibrer i ytterskikten och
CTMP i centerskikten innebéar att en mindre mangd fibrer
kravs for att ge en given bojkraft jamfért med en solid kartong

(= kartong i ett skikt). l
Duplex/Triplex
|-balk
Ytskikt Blekt sulfatmassa, l&ngfiber och kortfiber l I
Centerskikt CTMP och oblekt l&ngfiber
. Bakskikt Oblekt/oblekt sulfatmassa, langfiber
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Sto

ra Enso Skoghalls Bruk

— ett valinvesterat och modernt bruk
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miljarder kronor!!!

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
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1989-90 | Luftad damm
1992 Syrgasblekning
1995-97 | Blekeri 3, KM8, CTMP-fabriken
2001 Forvarv av Tetra Paks
PE belaggning i Forshaga
2004-06 | Energy 2005
SEP - Kokarombyggnad,
2007 lagringstorn CTMP, RM7
ombyggnad, sortering i EB
2008-10 | Hamamme,
energieffektiviseringar
2011-12 Wood 2012, KM7 pressparti,

Intern logistik, KM8 QCS




Wood 2012 ar en satsning for effektivisering och

utveckling av Skoghalls Bruk

- Wood 2012, &r en investering pa
850 miljoner kronor och innefattar:

— eftt nytt renseri
- en ny vedgard

* Investeringen innebar:

— en bas for fortsatt utveckling av
bruket

— forbattrad fiberforsorjning

— forbattrad logistik med utbkat
lagringsutrymme for vedravara

- no6dvandig ersattning av
gammal utrustning
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Tidplan for Wood 2012 inklusive miljoprocess

Decision on pre- Decision on Decision on Start-u
feasibility study feasibility study investment autumn 2%12
January 2009 January 2010 April 2011

Concept
study
Prefeasibility
study

Feasibility study >

Environmenta
survey
Permit process>

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Skoghalls bruk inklusive ytan for det nya renseriet och
vedgarden




Layout — Placering av renseri, flislagring och
transportorer projektets viktigaste fraga!
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2-3 hoglyftare arbetar samtidigt pa vedgarden. Varje
maskin vager 80 ton och kan lyfta 9 m? ved.
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http://worksite.storaenso.com/skoghall/Wood2012/Pictures/Interna montagebilder/2012-11-30/IMG_1112.jpg
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De barkade stockarna fortsatter till en av tva huggar for
att huggas till flis — CTMP- eller sulfatflis.
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Huggarna vager 6ver 30 ton och roterar ca 250 varv
per minut. Motoreffekten ar 4 x 315 kW.
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Processen kontrolleras via ITV fran mandverrummet,
avskilt fran buller och vibrationer.




Rundvedsflisen lagras i tre silos — vardera rymmer ca
25000 m3. Flisen matas ut med hjalp av morotsskruvar.




En 700 m lang transportorsbrygga kopplar samman det
nya omradet, Vidon, med bruksomradet.
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Flisen gar genom tjocklekssall och spansall. Overtjock
flis hanteras | en konditionerare.




Projektgenomfdrande
Juni 2011 - Vi drar igang!




Storre entreprenorer 1 Wood 2012

*  Renseri:
- Andritz
«  Flislagring, sallhus och transportorer:
- Raumaster
*  Markarbeten:
- PEAB
*  Byggentreprenad:
-  NCC

«  Betongprefab:
- Kynningsrud
«  El- och instrumentpaket:
- Siemens/NEA
*  Rorentreprenad:
- YIT
«  HVAC:
- Bravida
*  Projektledningsstdd och process, byggprojektering:
- Poyry
*  Byggledning
- WSP
*  Mek- och rérkonsult, markprojektering:
- Sweco

storaenso




Sakerheten | fokus under hela genomforandet

« Upp till 350 personer har arbetat med
projektet.

- Sakerheten &r i fokus pa Skoghalls

Bruk, aven under projekt Wood 2012:

— Skyddsutbildning for alla som arbetet pa
omradet.

— Hjalm, skyddsskor, varselklader
obligatoriskt. Skyddsglasdgon vid
behov.

- Gemensamma skyddsmoten har letts av
Byggarbetsmiljosamordnaren.

— |D06-kort har kravs av alla som arbetar
pa projektsiten.
Tilloud och olyckor:

— Rapporteras in i brukets rapportsystem,
. PIA

=
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http://worksite.storaenso.com/skoghall/Wood2012/Pictures/_MG_8597.jpg

3D-modellering har anvands for koordinering av
utrustning, plattformar, ror m.m.
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//skoghall.corp.storaenso.com/data/Projekt/Projekt/2011/11-IS-SK-0006 Wood 2012/PDMS/Film/Stora Enso Wood2012_0007.avi

Utformning av transportorerna, en central del av

designarbetet med manga intressenter!

« Totalt 5 km transportorer
— 1-3 band per transportor

il —— | flera fall kombinerad funktion:
| _,;.,—;:*{ i :.’-"’ = — Flis/barktransport
= \ Iy VR — Rorbrygga

1

Kabelgata
Nodutgangar, dammsugare m.m.




Stor vikt pa arbetsmiljon i det nya renseriet

« Fokus pa saker och bullerdampad
arbetsmiljo | renseriet.
— Ljudisolerade material i tak och pa
vaggar.
- Tjockare skyddskapor av plat.
— Horisontalhugg istallet for stuphugg.
— Betonghus runt huggarna.
— Barkhantering i separat rum.
- Mandverrum i separat hus.

* Dygnet runt drift i renseriet:
— 6 operatorer per skift.
— Alla operatérer roterar mellan
arbetsuppagifterna.



Betydelsefulla underhallsaspekter i projekteringen

« Material
— Godstjocklek pa slitdelar

— Materialval i kontakt med flis och
bark.

« Kvalitet
— SSG-krav pa ytbehandling.

— Underleverantdrsbesok till bl.a.
Kina och Polen for att sékerstalla
kvaliteten.

* Arbetsmiljo

— 3D-modellering for utformning av
lyftbalkar, plattformar och
inspektionsluckor.
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Nagra minnesvarda montagebilder




Vad hander nu i projektet?

 Uppstart:
— Flishantering: 5 november
— Renseri: 8 november
— Invigning: 13 mars

« Uppfdljning och intrimning
— Kapacitet och tillganglighet
— Fliskvalitet
— Massakvalitet
— Massaproduktion
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Wood 2012 ar en satsning for effektivisering och
utveckling av Skoghalls Bruk




Wood

20 I 2 Skoghalls Bruk

Wood 2012 ar en satsning for effektivisering och
utveckling av Skoghalls Bruk.



