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Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Sa har kan det bili.... SCA

Care of Life




Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Innehall SCA

Care of Life

Del 1 Bright Future projektet

Sammanfattning och bakgrund Bright Future
Atgarder PM

Del 2 Haveri lagerhus ledvals

1. Vad hande

2. Bilder pa havererat lagerhus

3. Mgjliga orsaker

4. Sammanfattning mojliga orsaker

2014-03-18 SCA Ortviken



Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Innehall SCA

Care of Life

Del 3 Handlingsplanen
1. Starta en grundorsaksanalys

2. Besikta det trasiga lagerhusen med hjalp av extern
materialexpert

3 Olika atgarder i torken

4. Haller egentligen lagerhusen och valsar for den 6kade
vira belastningen?

5. Slutsatser och atgarder
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Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 1 Bright Future projektet SCA

Careof Life

Del 1 Bright Future projektet
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Efterverkningar av effektivisering av PM/tork
Del 1 Bright Future projektet

Sammanfattning Bright Future

Projektbeslut september 2011
Investeringsbehov 350 MSEK.
Genomforandetiden drygt ett ar.

Projektomfattning

Okning av kapaciteten av peroxidblekt massa (blekeri kap.)
Okad kapacitet i vattenreningen.

Neutralt pH i pappersbruket

Ombyggnad av PM5 for hogre ytvikter.

Okad produktionskapacitet for hdgblekta obestrukna
papperskvaliteter baserad pa mekanisk massa.

lgangkorning 2012-10-09
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Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 1 Bright Future projektet SCA

Care of Life

Bakgrund till Bright Future

Vikande marknad for standard tidningspapper.

Tillvarata majlighet till att leverera hoga ytvikter
och ljusheter i nya marknadssegment.

Ortvikens goda infrastruktur.
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Efterverkningar av effektivisering av PM/tork
Del 1 Bright Future projektet

Atgarder PM5

Massaforsorjningen i hela pappersbruket gors gemensamt
vilket mojliggor flexiblare forsorjning av blekt massa till
pappermaskinerna.

Ombyggnad av viraparti for kad torrhalt pa héga ytvikter
(upp till 70 gsm) och minskad oliksidighet méatt som Cobb
Unger. Okade vakuum nivaer och flera
avvattningselement

SCA

Care of Life



Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 1 Bright Future projektet SCA

Careof Life
Atgarder PM5
Ombyggnad av forsta press for 6kad avvattning vid héga

ytvikter utan att skada liksidigheten. Fran stalvals till rillad
polyuretanvals.

Atgarder i vakuumsystem. Varvtalsstyrda nashar och ett
gemensamt lagvakuum nét -35kpa

| torken nytt vira strackningssystem till tork 5-7 och vira
riktnings utrustning

2014-03-18 SCA Ortviken



Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 1 Bright Future projektet SCA

Care of Life

Atgarder PM5
PM5 under ombyggnaden vecka 40
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Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 2 Haveri lagerhus ledvals SCA

Careof Life

Del 2 Haveri lagerhus ledvals
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Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 2 Haveri lagerhus ledvals SCA

Care of Life

Vad hande

Operatorer pa skift 3 som arbetade vid tillféllet rapporterar
(2012-12-15):

-Spetsdragning pagick och 2-3 sek fore haveriet gick en
kladd. Kladden upplevdes inte som sarskilt stor eller
valdsam.

-Operatorer (2st) narmast valsen kunde se att valsen
voblade i nagon sekund (stod i FS) innan den foll.
Omojligt for dem att avgdra om valsen lossnade forst i DS
elleri FS
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Del 2 Haveri lagerhus ledvals SCA
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Efterverkningar av effekt
Del 2 Haveri lagerhus ledvals
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Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 2 Haveri lagerhus ledvals SCA

Care of Life
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Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 2 Haveri lagerhus ledvals SCA
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Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 2 Haveri lagerhus ledvals SCA

Care of Life
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Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 2 Haveri lagerhus ledvals SCA

Care of Life

2. Majliga orsaker,
Vibrationer, lagerhaveri

Fu-tekniker kan ej se nagot avvikande pa LAGGE
systemet omedelbart fore haveriet. Matning sker 1 ggr/h
och axiellt (2012-12-19). Normal kontroll ca 3 veckor
bakat fran haveriet.

Under GOA motet framkommer att nivan pa signalerna pa
LAGGE systemet Okat efter stoppet V40 men sedan legat
pa en stabil niva.



Efterverkningar av effektivisering av PM/tork
Del 2 Haveri lagerhus ledvals

2. M0jliga orsaker, Inspecta Teknisk rapport 50016020:

"Det mest sannolika brottférloppet ar att brottet startat i
fastet pa drivsidan.”

"Tva mojliga skademekanismer har identifierats;
utmattning och sprodbrott fran en dynamisk last.”

"Oavsett skademekanism kan ett samband med
ombyggnaden 2012 inte uteslutas. ”
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Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 2 Haveri lagerhus ledvals SCA

Care of Life

2. Mgjliga orsaker, vira strackutrustning

Nya strackare till torkgrupp 5-7(vals 188 i torkgrupp 7) lika
tidigare leverans till 1:a — 4:e tork
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Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 2 Haveri lagerhus ledvals SCA

Care of Life

2. Mgjliga orsaker, vira strackutrustning

Nya strackare till torkgrupp 5-7(vals 188 i torkgrupp 7) lika
tidigare leverans till 1:a — 4:e tork

Gamla/Nya riktvarden pa viraspanning fran projektet ar:

Gamla strackare ca 2,0 kN/m maxkapacitet
Nya strackare 3,5 kN/m maxkapacitet (rek av projektet att starta har
vilket gjordes)

Tork 1-4 har redan den nya utrustningen och har inte haft
nagot problem med denna.



Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 2 Haveri lagerhus ledvals SCA
2. Mdjliga orsaker, material careat bfe
Notera gangintryckningen
Material lagerhus gratt gjutjarn.

- - - - .
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Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 2 Haveri lagerhus ledvals SCA

Care of Life

2. M0jliga orsaker, kladdar och |l6sa bultférband

Stora sjok av papper (kladdar) som under spetsdragning
exempelvis gar igenom torken. Tros kunna ge ett
krafttillskott pa lagerhusen. Kan ocksa komma néar
papperet gar av i torken.

Bultférband till lagerhus kan vara daligt dragna eller ha
ganga los sig. Detta &ar da borjan till glapp mellan
infastningarna.



Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 2 Haveri lagerhus ledvals SCA

Care of life
4. Sammanfattning maojliga orsaker

Dynamiska laster tex:
Allmé&nna vibrationer

Sjalvsvangningsfenomen

Statiska laster forngjda
Ny typ av lasbar hydraulisk strackutrustning

Hogre virabelastning (processkrav)

Materialegenskaper hos lagerhus
Gratt gjutjarn (mycket sprott)

Sa kallade "kladdar” som gar igenom virapartiet med
forhojd lokal viraspanning som faljd.

Losa bultférband pa lagerhusens infastning i stativet



Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 3 Handlingsplanen SCA

Careof Life

Del 3 Handlingsplanen
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Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 3 Handlingsplanen SCA

Care of Life

1. Grundorsaksanalys

GRUNDORSAKSANALYS G( %

Uppdragsbeskrivning

Beskrivning

Ledvals 188 lossnar fran faste framsida och baksida och faller ned pa en torkcylinder
Tidpunkt for hdndelse | Objekt-ID Riskfaktor GOA Arbetsorder Klartid &tgardsforslag
2012-12-1510:57 | 655MA136 A

Roller och ansvar

GOA-ansvarig Uppdragsgivare Problemégare

MAWL Christina Enander Henrik Dahbom

Medverkande i analysen
Namn Ansvarsomrade

Mattias Wallstrom

Andra resurser och forutsattningar
Beskriv resurser och férutséattningar

Inspecta inkallad for besiktning av lagerhus
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Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 3 Handlingsplanen SCA

Care of Life

2. Besikta det trasiga lagernusen med hjalp av extern
materialexpert

INSPECTA

TEKNISK RAPPORT

SCA Graphic Sundsvall AB

Undersokning av brustna fasten till ledvals, PM5
Rapport nr: 50016020

Revision nr: O

2014-03-18 SCA Ortviken



Efterverkningar av effektivisering av PM/tork
Del 3 Handlingsplanen

2. Besikta det trasiga lagernusen med hjalp av extern
materialexpert

"Undersokningen kan sammanfattas i foljande slutsatser:

Det mest sannolika brottforloppet ar att brottet startat |
fastet pa drivsidan.

Tva mojliga skademekanismer har identifierats;
utmattning och sprodbrott fran en dynamisk last.

Oavsett skademekanism kan ett samband med
ombyggnaden 2012 inte uteslutas.

For att klarlagga vilka laster som medverkat till det intraffade
haveriet behover en hallfasthetsteknisk analys genomforas
som jamfor utmattningslaster och effekt fran dynamiska
laster fore och efter ombyggnaden. ”
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Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 3 Handlingsplanen SCA

Care of Life

3. Olika atgarder i torken

Alla Ledvalsar och torkcylindrar i 5-7 e tork analyseras
med avseende pa vibrationer i Lagge. Skillnader fore och
efter V40 (fére och efter ombyggnaden)

Kolla lagerglapp hus/lager

Exempel efter Lagge kontroll:

LVV153: Prio 2 HOga vibrationsnivaer i lagre frekvensregistret (varvtal)
dvs kolla fastsattning, bult kan vara l16s. FS varst .DS och FS kollas
vid nésta plan stopp 17/1.



Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 3 Handlingsplanen SCA

Care of Life

3. Olika atgarder i torken

146 |6s ds fs
147 16s ds
151 16s ds

178 saknar stod under lager hus ds ao skrivs till
anlagg

189 sknar stod under lager hus fs ao skrivs till
anlagg

175 ska bytas pga vibrationer ao skrivs till valsslip

Sammantaget ger det att vi kan se bult glapp och
lagerhusglapp.

Efter fredagens (18/1) kladdkdrning besiktades 7
grupp osv

/""/ 7 7 \\



Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 3 Handlingsplanen SCA

Care of Life

4. Haller egentligen lagerhusen och valsar for den tkade
belastningen

FOr att kunna avgdra detta kravs en tyngre analys. Valet
foll pa att géra en analys med hjalp av monterade
tradtojningsgivare pa lagerhus och loggning av resultat.
Finita Element modeller anpassas till utférda
kalibreringsmatning med givna last och tGjningsresponser.

Lager hus i FS till vals 165 och 188 valdes ut

Effektiv loggningstid ca 3 veckor med olika belastningar
pa viror.



Efterverkningar av effektivisering av PM/tork
Del 3 Handlingsplanen

4. Haller egentligen lagerhusen och valsar for den 6kade
belastningen?

Samtidig gors en hallfasthets undersékning avseende
mantlar och gavlar till vals 165 och 185.

Vals 165 har ett sugskap och har aven perforerad mantel.
Man har problem ibland att sugskapet tar i manteln med
gnistbildning som foljd.

SCA

Care of Life



Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 3 Handlingsplanen SCA

Care of Life

5. Slutsatser och atgarder

Fran Inspectas rapport 50016300-2 far vi féljande
slutsatser:

Lagerhus 165:

En betydande spanningsvariation belastar huset under
drift.

Spanningsvariationen ar mycket hogfrekvent och ger pa
sa satt upphov till valdigt manga belastningscykler 6ver
tid.

en styrande haverimekanismen for lagerhuset ar
spricktillvaxt pga. spanningsvariationen.



Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 3 Handlingsplanen SCA

Care of Life

5. Slutsatser och atgarder, lagerhus

Fran Inspectas rapport 50016300-2 far vi féljande
slutsatser:

Lagerhus 188:

En betydande spanningsvariation belastar huset under
drift.

Spanningsvariationen ar mycket hogfrekvent och ger pa
sa satt upphov till valdigt manga belastningscykler 6ver
tid.

Berakningarna visar pa mycket sma marginaler mot
statiskt brott och utmattningsbrott.



Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 3 Handlingsplanen SCA

Care of Life

5. Slutsatser och atgéarder, bild Inspecta rapport 50016300-2

ZULI-UU- L4 UDiuL

. 3.572e7 Max
3.155e7

2.738e7
2.321e7
1.904e7
1.487e7

L07e7

6.5294e6
2.3392¢e6
-1.8109e6 Min

W T 0]



Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 3 Handlingsplanen SCA

Careof Life
5. Slutsatser och atgarder, lagerhus
En ytterligare viktig slutsats ar vi inte kan se nagon

inverkan fran s.k. kladdar som gar igenom torken pa
tradtojningsgivarna.

Detta har kontrollerat fran skiftloggar och jamférts med
matdata fran tradtojningsgivare.
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Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 3 Handlingsplanen SCA

Care of Life

5. Slutsatser och atgarder, valsar

Fran Inspectas rapport 50016300-3 for vi foljande
slutsatser:

Forutsatt att sugskapet plockas bort, ar den hogst tillatna
viraspanningen for vals 165 ar 2.14 kN, med
sakerhetsfaktor 1.5, och utnyttjandegraden ar 0.93. Den
hogst tillatna viraspannigen for vals 188 ar 3.15 kN och
utnyttjandegraden ar 0.86.



Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 3 Handlingsplanen SCA

Care of Life

5. Slutsatser och atgarder, valsar

Detta var en mycket férvanande slutsats da vi ansag att
den perforerade valsen borde vara den svaga lanken hos
sugskapsvalsarna men det visade sig vara gavlarnas

halkal.

SCA Ortviken
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Efterverkningar av effektivisering av PM/tork ¢
Del 3 Handlingsplanen SCA

Care of Life

5. Slutsatser och atgarder, valsar

ctural (Ad)




Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 3 Handlingsplanen SCA

Care of Life

5. Slutsatser och atgarder,

Torkgrupp 7 belastas hardast med avseende pa torkvira
spanning av processmassiga skal och vi borjar med
lagerhusbyten har.

Det ar omgjligt att byta ut alla lager hus samtidigt sa har
en uppskattning av lagerlast respektive vibrations niva
gjorts och varje, dar det ar moijligt, lagerhus fatt ett risktal.

Samtliga sugskap plockas ur och pa sikt kommer valsar
av denna typ att bytas ut.



Efterverkningar av effektivisering av PM/tork @
Del 3 Handlingsplanen SCA

Careof Life

5. Slutsatser och atgarder, risktal lagerhus
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Antal positioner
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