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Presentationen

* Qversiktlig information om Vallviks Bruk

® Historisk bakgrund

® COD reduktion — vad man behover 6vervaga for Vallviks Bruk
° Interna atgarder

® FOrberedelser for en biologisk vattenrening

* Projektetgenomfdrande av biologisk vattenrening

® Nulaget och kvarvarande arbete
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Vallviks Bruk — en del av Rottheros AB

° Enlinjes sulfatfabrik som producerar blekt och oblekt langfibermassa
ECF-blekt massa for filter, armering, skriv- och tryckpapper

° Oblekt massa for elektriska &ndamal (havskablar, transformatorer mm), filter

®  Produktion kapacitet 220 000 tpa
®  Temporart produktionstillstand 242 000 tpa
® En ansOkan om ytterligare hojd produktion lades in i slutet av 2013
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Historisk bakgrund
® Biologisk vattenrening ar diskuterat sedan borjan av

90-talet.
® Forstudier-och projekt 1998, 2001 och 2008.

® Under tiden har processinterna atgarder genomforts,
samtidigt som nyttan med en rening diskuterats.

® 2009 blev en vandning for Vallviks Bruk. Efter
lagkonjunktur i skogsindustrin satsar Rottneros
agare. Fabriken utvecklas och man beslutar bygga
om sodapannan, rusta indunstningen inkl stor
stripper samt bygga en biorening.

® FOr att minska investeringskostnaden beslutas att
anvanda begagnad utrustning fran Utansjo Bruk.

® 2010 tas aven beslut om att sluta blekeriet.
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COD reduktion — vad Vallviks Bruk maste tanka pa
Forutsattningar for en biologisk vattenrening och vad man bo6r géra
Innan man bygger en!

® Vallviks Bruk producerar en extremt ren massa (e-massa) — detta
forbrukar mycket vatten.

® Fabriken kor blekt och oblekt massa i kampanijer - detta férsvarar for
bioreningar.

* Fabriken ska koras sa kostnadseffektivt som maijligt. Detta inkluderar l&ga

forbrukningar av insatsvaror och personal. Processinterna atgarder ar darfor
mer ekonomiskt att borja med.

® Recipienten ar i bra kondition och forbattras inte av en biologisk

vattenrening. Detta har man konstaterat i de recipientundersékningar som
gjorts, bl a pa tanglake.
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Jamforelse mellan svenska massabruk forlagda vid kusten

Kalla: IVL

Topografizk

dppenhet A-bottnar Tot-P Rec/Ref

o Tae) o Alflods (/s | s
Valkik 0.2 | Ged 0| Ged 208 | Ged 11 | Ged
Massahsulk 2 0.5 | God 0 | God 31 | Medel 0.7 | Ged
Massabruk 3 0.5 | God 0 | God 38 | Mede 0.7 | Ged
Massahsulk 4 2 | Ged 0 | God 350 | God 1.5 | Medel
Massabrok 5 2 | God 0 | God 30 | Mede 1.7 | Medel
Massahsk 6 0.1 | Medel 0 | God 35 | Medel 2 | e
Massabrok 7 0.1 | Medel 49 | Medel 386 | God 1.1 | Ged
Massabruk 8 0.1 | Medel 0 | God 150 | [God 21 | [
Massabruk 9 0,05 | [N 0| Ged 392 | Ged 2,0 | Medel
Massabrok 10 0.1 | Medel 30 | Medel 2 | [ 0.9 | ol
Massabeule 11 0,004 52 163 | God 2 | Ged
Massabruk 12 0,008 . 50 . 430 | God 0.7 | Ged
Massabmk 13 0.1 | Medel 7 | . ¢ | [ 1.5 | Medel
Macsahmlk 14 0,03 . 15 | Medel 35 | Medel 2. .
Massabruk 15 0,02 51 | Medel 10 | Mede 2
Elaszser God hledel - H
Topografisk éppenhet (dmmlss) >=0,1 0,1-0,01 <0.01
Ackumulatonsbotmar (Vo) <10 10-50 =50
Al-flsde (m?/s) =100 10-100 =10
Tot-P Rec/Ref (dimlss) =12 12-2 =2
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Vallviks atgardsplan for COD reduktion Steg 1

Interna atgarder utforda till 2007

*  FoOrbattrad massatvatt:
¢ - ny tryckdiffusor

® - uppgradering av befintliga atmosfariska diffusoren, forlangd slaglangd och
backspolning

® Syrgasdelignifiering
® - ny syrgasreaktor fore den befintliga syrgasreaktorn. Kappatalet kan sdnkas

fran 17 till 12 vilket i sin tur sanker COD-bildningen i blekeriet.
Produktionskostnaden minskar ocksa.

* Forbattrad hantering av svartlutspill i indunstningen och brun fiber.
Fordel: forenklad vattenforing till bioreningen. Reningen slipper dessutom stoéras
av svartlut som ar svart att bryta ner.

* Uppnadd COD-reduktion (blekt och oblekt): 20%
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Vallviks atgardsplan for COD reduktion Steg 2

Atgarder genomforda efter 2010

® Stor stripperkolonn i indunstningen for att minska COD i
lutangkondensaten

® Blekerislutning for att minska processvattenférbrukningen och
avloppsflodena

® Installation av en biologisk avloppsvattenrening
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Ny stripperkolonn
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Ny stripperkolonn

Integrerad stripperkolonn, kapacitet 165 m3/h.
Minskar COD in lutdngkondensaten sa att de
kan ersatta vatten i processen
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Blekerislutning

- AN | ' Torkmaskin filtrat Hetvatten
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Till biologisk rening: 15 m3/ADt
kloridrikt vatten

Till indunstning: kloridfattigt vatten 4 m3/ADt
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Blekerislutning

4 ~.

Tvattpress
Valmet TRPE-932
byggs i Valmets
verkstad
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PrOJekt biologisk vattenrening 2010-02
* Projektgrupp utses.
® Samrad med LST startas.

® Principbeslut om att bygga | egen regi for att minska
kostnaderna.

° Utrustning fran var nedlagda fabrik i Utansjo ska
anvandas i den man den passar in.

® Environnet tas in som processkonsult.
* Utbildningar paborijas.
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Projektets lage 2010 februari

LAA
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2010 mars-april

® Inventering av utrustning | Utansjo.
° Listor pa anvandbar utrustning uppréattas.

1o

19 Flotationsrum 25PU021 Slampump

20 2 * 26BH022 Polymertank 2 st

21 25BH026 Polymerutrustning med kringutrustning
22 HELA FLOTATIONEN MED KRINGUTRUSTNING

23 Flotationsbasséngen

24 Flockningskammare

25 Polymerupplésare

26 Dispersionsutrustning inklusive kompressor
27 Med mera

28

29 |Rirbrygga 5-10 st Handventiler DIN230-300

30 2 st Handventiler DIN500

3 300400 m Syrafasta ror DN250-300

32 50 m Syrafasta rér DIN500

33

34 |Bioreaktorer Bicfilmsteg 1-6 10 st silkkorgar for fyllkroppar

35 Hybridsteg 2 1st silkorgspalkcet med 8§ korgar

36 50 m Syrafasta rér DIN250-300

37 20 st Handventiler DN200-300
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2010 maj

® Studiebesok i Iggesund.

® 2010-06 Samrad med LST slutfors. Processlosning
faststalls till BiKe-hybrid | konkurrens med BAS.
Utfors enligt forprojektet 2008.

® Utrustningen fran
Utansjo
demonteras. JHH-
teknik och _— W
Pichano hjlper [ ~3) Sata——
0SS med detta. e A
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2010 juni

® Investeringsaskande skrivs for beslut |
bolagsstyrelsen
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Processutformning biologiska vattenreningen

'__‘ BLASMASKINER

FILTRAT NARSALT
KYLARE N+P

19 ® @ @

>

AVVATTNINGS
PRESS

POLYMER

Ph 6,5-7,0 l
02 0,8 mg/l 02 >2,5 mgll CONTAINERS
TEMP 37 C
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2010 september-november

° Projektgruppen som bestar av idel lekméan pa
byggsidan gor en bygg-lay-out.

®* SWECO valjs som byggprojektor och startar |
november.

* Parallellt har nu medel beviljats for blekerislutningen.
InkOpen ska samordnas.

° Detta innebar att vart projekt bromsas in for att
blekeri ska hinna ikapp. INTE BRA!
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2010 december

* Projektgruppen pabdrjar jobbet med listor och
specifikationer pa el och instrument

® Vivaéljer Eurocon som gemensam detaljprojektor for
el, inst, automation, mek och ventilation.
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2011 januari
Anbudsforfragan pa bygg skickas ut.
Vi gor en studieresa och tittar pa

slamavvattningsutrustning och blasmaskiner.

Valet av Eurocon rivs upp. INTE BRA!
Nu borjar det bli oroligt...
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2011 februari-mars

* Vi bestammer oss aterigen for Eurocon. Vi har nu
tappat sex veckor detaljplanering. Forsta moétet
kommer tva veckor senare.

®* NCC vaéljs som byggentreprenor.

® Mateco valjs som byggledare och kontrollant
eftersom Vallvik saknar den kompetensen.

* Geoteknisk undersokning visar att marken pa den
utsedda platsen ar for dalig. Hoppsan!
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2011 april

® Placeringen av bioreningen bestams till norr om
sedimenteringen.

* Kompletterande inkGp av maskiner gors.
® Studiebesok | Grycksbo.

®* Renoverings-
arbetet med
Utansj0s
utrustning
paborjas.
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2011 maj-juli
® Detaljprojekteringen framskrider i rask takt men lider
av att vi kom igang for sent.

* Rdrentreprenaden gar ut pa anbud och

valjs.

&

® Byggarbetena
framskrider.

® Vihyrinen
montage-
ledare som
ska
samordna.

BRA!
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2011 hosten

® El, instrument- och automationsentreprenaderna
fortsatter av vara interna konstruktorer.

* Bygg-, mek-, ror-,
ventilationsentre-
prenaderna
fortsatter under
ledning av
byggledaren och
montageledaren.
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2011 december

® En operator
fristalls for
utcheckning och
uppstart.

* Viftyller
bioreningen med
vatten.
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2012 mars, biobararna fylls
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HUVUDLEVERANTORER

SWECO NCC ORAB METSO PROMINENT

EUROCON GOODTECH INDUSTRIROR ANDRITZ SULZER

ENVIRONNET ELIA BRYNAS MEK GL/V PUMP-
TEKNIK

AWJAB ABB ELEKTRO- KICAB PICHANO

LINDNINGAR

MATECO PEREX FAGERBERG OMV NORRBO
SVETS

SMI PEAB ATEK SILJAN ATEK

ALLARD
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Lardomar

* Se till att det finns tillrackligt med personal med ratt
kompetens i den ordinarie organisationen sa att man
kan starta projekt. Det funkar inte att ta in hjalp med
allt.

® Var inte radd for att ta hjalp snabbt. Nar du kommer
pa att du behover hjalp &r det troligen redan for sent!

® Starta inte projekt med for kort tidplan. Det blir bara
daligt resultat.

° Starta upp projekten sa fort det nagonsin gar. Det
|6nar sig | slutdndan.

® Fristall operatorer om det ar majligt for
processutformning, utcheckning och uppstart.
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Lardomar

® Projektledare bor enbart arbeta med projekt. Det blir
for splittrat annars.

° Projektledare bor ha genomgatt utbildning.
® Glom inte att det finns bra SSG-standarder.
® Markundersdkningar gors 1 god tid.
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COD-nivaer vid produktion av ECF-blekt massa

ECF-produktion vid Referens Resultat Mal
normal drift 2007 december

Parameter 2013

COD fran blekeri till bio 34 24 25
rening [kg/t]

Reduktion biorening 50% 65%
COD ut biorening [kg/t] 12 9
COD dvriga kéllor kg/t] 8 10* 6
COD TOTAL [kg/t] 42 22 15
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COD-reduktion — vad aterstar att gora?

Oka slutningsgraden i blekeriet och eftersileriet,
Aven COD-svaga strémmar maste slutas.

Trimning av bioreaktor 2.

Utvardera okningen av biobararna. | slutet av 2013
kunde man inte se nagon signifikant forbattring pga
ojamn drift och flera kampanjvaxlingar.

Trimning av flotationen, minskning av susp, fosfor
och COD.

FOorsok med kemisk fallning i flotationen ar planerad
till mars 2014.
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Tack for uppmarksamheten!
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