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Presentationen 

• Översiktlig information om Vallviks Bruk 

• Historisk bakgrund 

• COD reduktion – vad man behöver överväga för Vallviks Bruk 

• Interna åtgärder 

• Förberedelser för en biologisk vattenrening 

• Projektetgenomförande av biologisk vattenrening 

• Nuläget och kvarvarande arbete 
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Vallviks Bruk – en del av Rottneros AB 

• Enlinjes sulfatfabrik som producerar blekt och oblekt långfibermassa 
ECF-blekt massa för filter, armering, skriv- och tryckpapper 

• Oblekt massa för elektriska ändamål (havskablar, transformatorer mm), filter 

 

• Produktion kapacitet 220 000 tpa 

• Temporärt produktionstillstånd 242 000 tpa 

• En ansökan om ytterligare höjd produktion lades in i slutet av 2013 
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Historisk bakgrund 
• Biologisk vattenrening är diskuterat sedan början av 

90-talet. 

• Förstudier-och projekt 1998, 2001 och 2008. 

• Under tiden har processinterna åtgärder genomförts, 

samtidigt som nyttan med en rening diskuterats. 

• 2009 blev en vändning för Vallviks Bruk. Efter 

lågkonjunktur i skogsindustrin satsar Rottneros 

ägare. Fabriken utvecklas och man beslutar bygga 

om sodapannan, rusta indunstningen inkl stor 

stripper samt bygga en biorening. 

• För att minska investeringskostnaden beslutas att 

använda begagnad utrustning från Utansjö Bruk. 

• 2010 tas även beslut om att sluta blekeriet. 
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COD reduktion – vad Vallviks Bruk måste tänka på 
Förutsättningar för en biologisk vattenrening och vad man bör göra 

innan man bygger en! 

 
 

• Vallviks Bruk producerar en extremt ren massa (e-massa) – detta 

förbrukar mycket vatten. 

• Fabriken kör blekt och oblekt massa i kampanjer - detta försvårar för 

bioreningar. 

• Fabriken ska köras så kostnadseffektivt som möjligt. Detta inkluderar låga 

förbrukningar av insatsvaror och personal. Processinterna åtgärder är därför 

mer ekonomiskt att börja med. 

• Recipienten är i bra kondition och förbättras inte av en biologisk 

vattenrening. Detta har man konstaterat i de recipientundersökningar som 

gjorts, bl a på tånglake. 
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Jämförelse mellan svenska massabruk förlagda vid kusten 
Källa: IVL 
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Vallviks åtgärdsplan för COD reduktion Steg 1  
Interna åtgärder utförda till 2007 

 

 

• Förbättrad massatvätt:  

• - ny tryckdiffusör  

• - uppgradering av befintliga atmosfäriska diffusören, förlängd slaglängd och 

backspolning 

• Syrgasdelignifiering 

• - ny syrgasreaktor före den befintliga syrgasreaktorn. Kappatalet kan sänkas 

från 17 till 12 vilket i sin tur sänker COD-bildningen i blekeriet. 

Produktionskostnaden minskar också. 

• Förbättrad hantering av svartlutspill i indunstningen och brun fiber. 
Fördel: förenklad vattenföring till bioreningen. Reningen slipper dessutom störas 

av svartlut som är svårt att bryta ner. 

• Uppnådd COD-reduktion (blekt och oblekt): 20% 
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Vallviks åtgärdsplan för COD reduktion Steg 2 
Åtgärder genomförda efter 2010 

 

 

• Stor stripperkolonn i indunstningen för att minska COD i 

lutångkondensaten 

• Blekerislutning för att minska processvattenförbrukningen och 

avloppsflödena  

• Installation av en biologisk avloppsvattenrening 
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Ny stripperkolonn 

SLUT 

KONC 

AB 

KONC 

ABC 
EFF 

1 
EFF 

2 EFF 

3 

EFF 

4 

EFF 

5 

BLAND-

LUT 

MELLAN-

LUT 

MELLAN

-TJOCK-

LUT 

TJOCK-

LUT 

ORENT 

KOND 

S
T

R
IP

P
E

R
 

A  B   C 
MIXERI 

ORANGE UTRUSTNING ÄR NY 2010  

Inspecta Skog 2014-03-20 

Tommy Sjöberg 

BLEKERI 

ELLER 

AVLOPP 



Ny stripperkolonn 

Integrerad stripperkolonn, kapacitet 165 m3/h. 

Minskar COD in lutångkondensaten så att de 

kan ersätta vatten i processen 
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Blekerislutning 
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Till indunstning: kloridfattigt vatten 

Till biologisk rening: 

kloridrikt vatten 

Hetvatten A-kondensat från indunstning Torkmaskin filtrat 
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Tvättpress      

Valmet TRPE-932 

byggs i Valmets 

verkstad 

Blekerislutning 
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Projekt biologisk vattenrening 2010-02 
• Projektgrupp utses. 

• Samråd med LST startas. 

• Principbeslut om att bygga i egen regi för att minska 

kostnaderna. 

• Utrustning från vår nedlagda fabrik i Utansjö ska 

användas i den mån den passar in. 

• Environnet tas in som processkonsult. 

• Utbildningar påbörjas. 
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Projektets läge 2010 februari 
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• Inventering av utrustning i Utansjö. 

• Listor på användbar utrustning upprättas. 

2010 mars-april 
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2010 maj  
• Studiebesök i Iggesund. 

• 2010-06 Samråd med LST slutförs. Processlösning 

fastställs till BiKe-hybrid i konkurrens med BAS. 

Utförs enligt förprojektet 2008. 
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• Utrustningen från 

Utansjö 

demonteras. JHH-

teknik och 

Pichano hjälper 

oss med detta. 
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2010 juni 
• Investeringsäskande skrivs för beslut i 

bolagsstyrelsen 



Processutformning biologiska vattenreningen 
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• Projektgruppen som består av idel lekmän på 

byggsidan gör en bygg-lay-out. 

• SWECO väljs som byggprojektör och startar i 

november. 

• Parallellt har nu medel beviljats för blekerislutningen. 

Inköpen ska samordnas. 

• Detta innebär att vårt projekt bromsas in för att 

blekeri ska hinna ikapp. INTE BRA!  

2010 september-november 



2010 december 
• Projektgruppen påbörjar jobbet med listor och 

specifikationer på el och instrument 

• Vi väljer Eurocon som gemensam detaljprojektör för 

el, inst, automation, mek och ventilation. 
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Bygglovsansökan 

skickas till kommunen 
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2011 januari 
• Anbudsförfrågan på bygg skickas ut. 

• Vi gör en studieresa och tittar på 

slamavvattningsutrustning och blåsmaskiner. 

• Valet av Eurocon rivs upp. INTE BRA! 

• Nu börjar det bli oroligt… 
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2011 februari-mars 

• Vi bestämmer oss återigen för Eurocon. Vi har nu 

tappat sex veckor detaljplanering. Första mötet 

kommer två veckor senare. 

• NCC väljs som byggentreprenör. 

• Mateco väljs som byggledare och kontrollant  

eftersom Vallvik saknar den kompetensen. 

• Geoteknisk undersökning visar att marken på den 

utsedda platsen är för dålig. Hoppsan! 



2011 april 

 • Placeringen av bioreningen bestäms till norr om 

sedimenteringen. 

• Kompletterande inköp av maskiner görs. 

• Studiebesök i Grycksbo. 
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• Renoverings-

arbetet med 

Utansjös 

utrustning 

påbörjas. 



2011 maj-juli 
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• Detaljprojekteringen framskrider i rask takt men lider 

av att vi kom igång för sent. 

• Rörentreprenaden går ut på anbud och ORAB väljs. 

 • Byggarbetena 

framskrider. 

• Vi hyr in en 

montage-

ledare som 

ska 

samordna. 

BRA! 
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2011 hösten 
• El, instrument- och automationsentreprenaderna 

fortsätter av våra interna konstruktörer. 

 
• Bygg-, mek-, rör-, 

ventilationsentre-

prenaderna 

fortsätter under 

ledning av 

byggledaren och 

montageledaren. 
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2011 december 

• En operatör 

friställs för 

utcheckning och 

uppstart. 

• Vi fyller 

bioreningen med 

vatten. 
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2012 mars, biobärarna fylls 
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SWECO NCC ORAB METSO PROMINENT 

EUROCON GOODTECH INDUSTRIRÖR ANDRITZ SULZER 

ENVIRONNET ELIA BRYNÄS MEK GL/V PUMP-

TEKNIK 

AWJAB ABB ELEKTRO-

LINDNINGAR 

KICAB PICHANO 

MATECO PEREX FAGERBERG ÖMV NORRBO 

SVETS 

 

SMI PEAB ATEK SILJAN 

ALLARD 

ATEK 

HUVUDLEVERANTÖRER 
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Lärdomar 
• Se till att det finns tillräckligt med personal med rätt 

kompetens i den ordinarie organisationen så att man 

kan starta projekt. Det funkar inte att ta in hjälp med 

allt. 

• Var inte rädd för att ta hjälp snabbt. När du kommer 

på att du behöver hjälp är det troligen redan för sent! 

• Starta inte projekt med för kort tidplan. Det blir bara 

dåligt resultat. 

• Starta upp projekten så fort det någonsin går. Det 

lönar sig i slutändan. 

• Friställ operatörer om det är möjligt för 

processutformning, utcheckning och uppstart. 

 

 



Lärdomar 
• Projektledare bör enbart arbeta med projekt. Det blir 

för splittrat annars. 

• Projektledare bör ha genomgått utbildning. 

• Glöm inte att det finns bra SSG-standarder. 

• Markundersökningar görs i god tid. 
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ECF-produktion vid 

normal drift 

Parameter  

Referens 

2007 

Resultat 

december 

2013 

Mål 

COD från blekeri till bio 

rening [kg/t] 

34 24 25 

Reduktion biorening ---- 50% 65% 

COD ut biorening [kg/t] ---- 12 9 

COD övriga källor kg/t] 8 10* 6 

COD TOTAL [kg/t] 42 22 15 

*Mekaniskt fel i den nya strippern 

 

COD-nivåer vid produktion av ECF-blekt massa 
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COD-reduktion – vad återstår att göra? 

• Öka slutningsgraden i blekeriet och eftersileriet, 

Även COD-svaga strömmar måste slutas. 

• Trimning av bioreaktor 2. 

• Utvärdera ökningen av biobärarna. I slutet av 2013 

kunde man inte se någon signifikant förbättring pga 

ojämn drift och flera kampanjväxlingar. 

• Trimning av flotationen, minskning av susp, fosfor 

och COD. 

• Försök med kemisk fällning i flotationen är planerad 

till mars 2014. 
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Tack för uppmärksamheten! 
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