Energieffektivisering Sodra Cell Varo

Hans Ander sson

Sodra Cell Varos energistrategi:

* Minimera oljefor brukningen

* Maximer a elproduktionen

* Utnyttja processvar metill fjarrvarme
* Oka exter n forséljning av biobransle

Ny sodapanna

Energisatsningen pa Véar6 startade med
investeringen av den nya sodapannan som
togsi drift 2002.

Sodapannans angdata de forsta aren var
60 bar och 450°C, efter revisionsstoppet

november 2006 uppgraderades pannan till 85

bar och 485°C i samband med idrifttagning
av den nya angcentralen och den nya
turbinen.

1980-talet praglades ocksa av energi-
investeringar, -90 talet gick mer i miljo-
investeringarnas tecken.

Fjarrvarmetill Varberg

2002 startade leveransen av fjarrvarme till
Varberg.

Forsta dret levererades ca50 GWh men
utbyggnaden av fjarrvarmenétet i Varberg
har under de f6ljande &ren gétt fortare &n
planerat och leveranserna under 2009
slutade pa ca: 145 GWh.

Blekerivatten



Utfall Prognos
180 A PN
160 7
140 +

M Total energi

120

M Varav restvarme

j -
°‘E§“ 100 -
80
O
60 -
40 -
20 -
0 _ et |
N (qp] <t L0 (o] N~ [ee] ()] (@) — N o™ <t
o o o o o o o o — — — — —
o o o o o o o o o o
N N N N N N N N N N N N N

L everans och prognos, fjarrvarmetill Varberg

Ny turbin

Ar 2007 ersatte Varod de gamla turbinerna
med en ny turbin.

Turbinen & en Skoda leverans med ang-
data 85bar 485°C.

| samband med uppstart av den nya
turbinen gick Varo fran att kopad till
att bli en elleverantor.

Foéreny Efter ny
turbin turbin
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En fortséttning pd V ards energieffektivisering, att minimera oljeférbrukningen, att maximera
elproduktionen, att utnyttja processvarmetill fjarrvarme samt att 6ka extern férsaljning av
biobransle & de investeringar som Var6 genomfért och tagit i drift under 2009.

De investeringar som avses & ny indunstning, matarvattenforvarmning sodapannan,
rokgaskylning sodapannan samt barktork for torkning av Gverskottsbark.

Ny indunstning

Upphandling av ny indunstning till Sodra
Cell Varo genomférdes under april manad
2008, leveranttr av den nya 7-effekt indunst-
ningen blev Andritz.

En Turn Key leverans dar Véar6 stod for
bottenplattan och bygget.

Driftsdata nya indunstningen:
* Avdunstningskapacitet 550 ton/h

* Luttorrhalt 75%
* Kondensatkvalitet <50 mg/l MeOH

Augusti manad 2008 startade grundsattningen, borjan av november manad montage av stalet
och start inlyft av indunstning effekterna under januari manad 2009.

Montageféardig anléggning andra hélften av oktober, utcheckning och vattenkdrning av
anldggningen under veckorna 943 och 944.

Under Vérds planerade revisionsstopp veckorna 945 och 946 genomférdes de processmassiga
anslutningarna mot brukets befintliga ang-, vatten-, lut-, kondensat- och gassystem.

Nagon om- eller tillbyggnad av cisternparken har Varo valt att inte géra forutom nytt trycksatt
brannlutslager p& 1200m°.

Idrifttagning av den nya indunstningen gick valdigt bra med bra kvalitet pa den lut och det
kondensat som |&mnar indunstningen.

I och med idrifttagningen av den nya indunstningen har angbehovet jamfort mot den
avstallda indunstningen minskat med ca:30 ton anga/timma.

Det minskade angbehovet i indunstningen har inneburit att barkpanna €j behover varai drift
for att upprétthalla angbalansen i fabriken.

Det minskade behovet av barkpannan innebdr minskad barkeldning samt mindre stodbransle i
form av olja

Indunstningen & ocksa férberedd for leverans av fjarrvarme motsvarande 40MW.



M atarvattenforvarmning sodapannan

Malsittningen med matarvattenforvarmningen &r att
Oka brukets elgenerering.

For att mojliggora detta har foljande utrustning
installerats pa sodapannan:

* Forvarmare 1 som varmer matarvattnet mellan
mavatanken och eko 1 fran 140°C till 155°C med
11-bars énga.

* Forvarmare 2 som varmer vattnet mellan ekoloch
eko 2 frén 184°C till 199°C med 22-bars anga.

* |ngtallation av luftforvarmare for att varma:
# Primarluften fran 150 till 190°C
# Sekundarluften fran 150 till 190°C
# Overluften frén 35 till 190°C

Overhettare 1B

M avaforvarmare 2

Mavaférvarmare 1
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* For att sakerstalla tillracklig 6verhettning av angan kompletterades Gverhettarytan med en

Overhettare, primérodverhettare 1B.

Efter ny
turbin

Fére ny
turbin

Forbrukning _
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Efter matarvatten-
forvarmning

Investeringen har inneburit en 6kad angavgivning fran sodapannan pa ca:10%, en okad €l-

generering fran turbinen paca: 3,5MW

Installationen av matarvattenforvarmningen genomférdes under Vards revisionsstopp
veckorna 945 och 946, matarvattenférvarmningen ar en leverans fran Andritz.



Rokgaskylning sodapannan

Matarvattenférvarmningen ger en forhojd
temperatur i rokgaserna pa ca:10°C vilket
innebér att utgéende rokgastemperaturen
landar pa ca: 202°C.

For att dels fanga upp dessa forluster men
framforallt plocka ut varmen i rokgaserna fran
202°C till 140°C har Var6 valt att installera
rokgaskylare i rokgaskanalerna efter
sodapannan.

Den energi som respektive rokgaskylare plockar upp fran rokgaserna motsvarar
ca 55MW

De ca:11MW varme som hamtas ur rékgaserna frigor processanga att anvandas for
fjarrvérmeleveranser.

Installation av rokgaskylarna genomfordes under V aros revisionsstopp veckorna 945 och 946,
rokgaskylarna &r en leverans fran Andritz

Barktork

I och med idrifttagning av den nya indunst-
ningen har behovet att kora barkpannan for
angbalansen i fabriken reducerats kraftigt.

Den kraftigt reducerade barkeldningen i
barkpannan kommer att frigora en barkvolym
pa ca: 300 000N,

Marknaden fér en bark med en torrhalt pa
40% ( den torrhalt som barkpressarna ger ) ar
forhallandevis svag.

For att svara upp mot den torrhalt som
marknaden kréaver ( entorrhalt paca: 60% ) har Varo valt att investerai en barktork som
kommer att leverera en torrhalt pa barken runt 60%.

Den forbéttrade kvaliteten pa barken kommer ocksa att ge en positiv effekt pa forgasnings-
anlaggningen for mesaugnen, béttre kvalitet pa gengasen, mindre stodbréansle i mesaugnen.



Barktorken & en leverans fran Bruks Celltec och kommer att tasi drift april 2010.



