

Polttoperäisten päästöjen ja nanohiukkasten haitallisuuden määrittäminen uudella tutkimusmenetelmällä, POPE

JOHTORYHMÄN KOKOUS

Aika Maanantai 7.2.2011 klo 9.00–10.20
Paikka Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Melania, kokoushuone 220

Läsnä Jorma Jokiniemi, Uef/Ymp.
Maija-Riitta Hirvonen, Uef/Ymp.
Pasi Jalava, Uef/ymp.
Ari Leskinen, IL
Tarmo Hatunen, MW Biopower Oy
Kari Kuuspalo, Uef/Ymp.
Kari Lehtinen, IL ja Uef/Fys.
Soile Juuti, IL
Jaana Hirvensalo-Kivinen, Uef/Ymp.

1. Kokouksen avaus

Hankkeen vastuullinen johtaja Jorma Jokiniemi avasi kokouksen ja esittäytyi. Myös muut paikallaolijat esittäytyivät ja kertoivat lyhyesti roolistaan hankkeessa.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Jokiniemi ja sihteeriksi Jaana Hirvensalo-Kivinen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. Johtoryhmätoiminnan käytännöstä päättäminen

Johtoryhmään kuuluu 9 jäsentä. Liitteessä 1 on johtoryhmän kokoonpano.. Päätettiin siten, että johtoryhmän kokoukset ovat jatkossa pääsääntöisesti maalisi- ja syyskuussa(yht. 2/vuosi).

Näin johtoryhmä voi käsitellä mitä rahoittajalle on raportoitu. Hankehakemuksesta poiketen aikataulua muutettiin yhteensopivaksi Tekesin raporttiaikataulujen kanssa.

Sovittiin, että mikäli kokoukseen ei tule riittävästi osanottajia, niin tarvittaessa hyväksyntä erityisille päätöksille pyydetään sähköpostitse. Jos näin toimitaan, että se kirjataan huolellisesti pöytäkirjaan ja kyseiset sähköpostikeskustelut arkistoidaan.

5. Projektisuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman esittely ja hyväksyminen

Prof. Jokiniemi esitteli hankkeen kustannus-, rahoitus- ja tutkimussuunnitelman. (liite 2) Johtoryhmä hyväksyi projektin tutkimussuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman.

6. Tutkimusyhteistyösopimus

Yliopiston ja rahoittajan ehtojen mukaisesti hankkeen eri osapuolten kesken tulee tehdä tutkimusyhteistyösopimus, missä määritellään mm. tulosten omistus- ja käyttöoikeudet. Sopimusta valmistellaan parhaillaan ja se tullaan saattamaan kaikkien projektin osapuolten hyväksyttäväksi lähitulevaisuudessa. Asiaa käsitellään uudelleen seuraavassa johtoryhmän kokouksessa.

7. Muut esille tulevat asiat

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi valittiin vaihtoehtoisiksi päiviksi seuraavat: 20.9.; 21.9.; 27.9.; 28.9. Tarkka kokouspäivä sovitaan doodle-kyselyn avulla, jotta se sopisi mahdollisimman monelle.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Prof. Jorma Jokiniemi, puheenjohtaja



Jaana Hirvensalo-Kivinen, sihteeri

Jakelu:

Hatunen Tarmo

Hirvonen Maija-Riitta

Jokiniemi Jorma

Kinnunen Toni

Kohlmann Jens

Kouki Juha

Lehtinen Kari

Pikku-Pyhältö Raija

Timonen Juha

Veijonen Timo-Pekka (Varajäsen)