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Polttoperaisten paastojen ja nanohiukkasten haitallisuuden méarittdminen uudella
tutkimusmenetelmalla, POPE

JOHTORYHMAN KOKOUS

Aika
Paikka

Lasna

Maanantai 7.2.2011 klo 9.00-10.20
[t&-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Melania, kokoushuone 220

Jorma Jokiniemi, Uef/Ymp.
Maija-Riitta Hirvonen, Uef/Ymp.
Pasi Jalava, Uef/ymp.

Ari Leskinen, IL

Tarmo Hatunen, MW Biopower Oy
Kari Kuuspalo, Uef/Ymp.

Kari Lehtinen, IL ja Uef/Fys.

Soile Juuti, IL

Jaana Hirvensalo-Kivinen, Uef/Ymp.

1. Kokouksen avaus

Hankkeen vastuullinen johtaja Jorma Jokiniemi avasi kokouksen ja esittdytyi. Myds muut
paikallaolijat esittéytyivat ja kertoivat lyhyesti roolistaan hankkeessa.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Jokiniemi ja sihteeriksi Jaana Hirvensalo-Kivinen.

3. Esityslistan hyvaksyminen

Esityslista hyvaksyttiin muutoksitta.

4. Johtoryhméatoiminnan kaytannosta paattaminen

Johtoryhmé&an kuuluu 9 jasentd. Liitteessd 1 on johtoryhman kokoonpano.. Paatettiin siten,
ettd johtoryhmén kokoukset ovat jatkossa paasdantoisesti maalis- ja syyskuussa(yht. 2/vuosi).
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Nain johtoryhma voi kasitella mité rahoittajalle on raportoitu. Hankehakemuksesta poiketen
aikataulua muutettiin yhteensopivaksi Tekesin raporttiaikataulujen kanssa.

Sovittiin, ettd mikéli kokoukseen ei tule riittdvésti osanottajia, niin tarvittaessa hyvaksynta
erityisille paatoksille pyydetdan séhkopostitse. Jos ndin toimitaan, etta se kirjataan huolellisesti
poytakirjaan ja kyseiset séhkdpostikeskustelut arkistoidaan.

5. Projektisuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman esittely ja hyvéaksyminen
Prof. Jokiniemi esitteli hankkeen kustannus-, rahoitus- ja tutkimussuunnitelman. (liite 2)
Johtoryhma hyvaksyi projektin tutkimussuunnitelman, kustannusarvion ja
rahoitussuunnitelman.

6. Tutkimusyhteisty6sopimus
Yliopiston ja rahoittajan ehtojen mukaisesti hankkeen eri osapuolten kesken tulee tehda
tutkimusyhteisty6sopimus, missd maaritelladn mm. tulosten omistus- ja kayttdoikeudet.
Sopimusta valmistellaan parhaillaan ja se tullaan saattamaan kaikkien projektin osapuolten
hyvéksyttavaksi lahitulevaisuudessa. Asiaa kasitellddn uudelleen seuraavassa johtoryhmén
kokouksessa.

7. Muut esille tulevat asiat
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi valittiin vaihtoehtoisiksi pdiviksi seuraavat: 20.9.; 21.9.;
27.9.; 28.9. Tarkka kokouspéiva sovitaan doodle-kyselyn avulla, jotta se sopisi mahdollisimman
monelle.

8. Kokouksen paattaminen

Puheenjohtaja paatti kokouksen klo 10.20.

Poytakirjan vakuudeksi

Prof. Jorma Jokiniemi, puheenjohtaja
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Jaana Hirvensalo-Kivinen, sihteeri

Jakelu:

Hatunen Tarmo
Hirvonen Maija-Riitta
Jokiniemi Jorma
Kinnunen Toni
Kohlmann Jens
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Kouki Juha

Lehtinen Kari

Pikku-Pyhaltd Raija

Timonen Juha

Veijonen Timo-Pekka (Varajasen)
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