Hogre tillganglighet och okad livslangd av
sodapannan hos Smurfit Kappa
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Smurfit Kappa Kraftliner Pitea

Integrerat kraftlinerbruk

Del av Paper Division Europe inom Smurfit Kappa Group

Kapacitet pa 700 000 arston kraftliner

Ca 540 anstallda
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SmurfitKappa Kraftliner Sodapanna

I I i
v' Uppstart 1972 ( 1350 tts)
ki i v’ Kapacitet 2150 tts
‘_ v Effekt 272 MW ( ~ 27 000 villapannor)
v Anga 5,8 Mpa, 450°C
\ 1 v Angflode 82 kgls
; g im v’ Brénslen: Svartlut, olja
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Omfattning ombyggnad
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Bakgrund

|
Tillganglighet sodapannan Atgard for att komma
100% tillbaka till > 99%
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Bakgrund - ekonomizer
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Ekolackor - 2009

Dec 21: In the top of economizer 3, near connection
| to header
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i/ July 10: Leakage line nr 8, nearest soot blower street
A Ld
February 25: Leakage in top of header, Eco 1
“A \l October 31: Leakage in top of header, Eco 1
- = July 13: Leakage line nr 2, weld against header

Dec 21: Economizer 2 condensate has blowing at
the first the tubes .
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September 20: Leak line nr 10 in a friction weld
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Bakgrund — konvektionstubsats & angdom

= Framtida riskomrade. Inspektioner visar pa 6kande "near drum corrosion”.

= Koordinerat med byte av ekonomizer kan totala stopptiden minimeras.
Studien visar:

- Byte ekonomizer 32 dygn (inki. arsstopp)

Koordinerat 42 dygn (inkl &rsst
- Boilerbank and drum 23 dygn (ink. arsstopp) } Ygn (inkl arsstopp)
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Bakgrund — Luftforvarmare

= Omfattande problem med lackor. Sakerhetsrisk!

= Potential for 6kad elgenerering vid byte till angbatterier istallet for befintliga
matarvattenvarmda luftforvarmare.
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Bakgrund — forvantade effekter

= Okad tillgdnglighet pa sodapannan, 97% — 99,5%
= Okad livslangd for sodapannan med ca 15 ar
= Potential for kapacitetsokning (nya delar dimensioneras for hégre last)

= Okad elgenerering
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Koncept

= "Installera maximal tubsatsyta for att mojliggéra maximal
matarvattenforvarmning och overgang till angvarmd luft samt
installera ny ekonomiseryta som ger lamplig rokgastemperatur till
barktork och elfilter, utan att behova rora planet pa niva +20 m”.
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“Nya” pannan
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Ny angdom pa ny position ca
7 meter hogre upp

2 st ekobankar istallet for
tidigare 3 st

1 "extra” kokyta

Utdkad varmeyta i vertikala
delen av screentuber

6 st nya sotare och komplett
nya sotangstammar och -
ledningar

Nya asktransportorer

(Nya angvarmda
luftforvarmare)
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!’Nya VS. gamla”
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Rivning — 900 ton skrot utlyft!
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Rivning
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>1400 ton nytt material inmonterat!
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Tva stora kranar (350 ton & 600 ton)
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Lyft av nya angdomen
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Montage angdom
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Montagebilder
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Lardomar
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= Dokumentationstidplan

= Uppfdljning montagetidplan

= Stadning

Smurfit Kappa

Kraftliner Pited



21

daniel.andersson@smurfitkappa.se
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