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Tva fragor:

1. Hur manga har inne ar pa nagot satt
inblandade i underhallsstopp?

2. Hur manga hér inne ser sitt
underhallsstopp som ett projekt?



*Projekt

Vad ar det?

Stort?
Gigantisk budget?
Alltfor komplicerat?

Nagra definitioner av projekt (Wikipedia):

« Ett projekt har aktiviteter
- Ett projekt har en start och ett slut
- Ett projekt har en budget och milstolpar, deadlines
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> Praktexempel

Project Risk Management

*Projekt
o] *Processen
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» Varfér PRM?

- Wadl biir honsehuensen?



> Risker

Privat Arbete

nnnnnnn

Beddmning av riskniva, gemensamt for alla risker

« Hur sannolikt?
- Vad blir konsekvensen?
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Privat Arbete
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Beddmning av riskniva, gemensamt for alla risker

- Hur sannolikt?

| V PR By By [P PR | P, -



> Processen

Hot e & S

 Uppstart »ldantifiering " Atgirder

HUppfoljning

Nr Risk Riskniva Atgiird

1 n Kritisk Resursférstirkning, anstillning

Kritisk Bdttre service, tva stycken automater

a @ Signifikant Overvaka, eventuelit atgarda







Nr

Riskniva

Atgard

Resursforstarkning, anstallning

Bittre service, tva stycken automater

Overvaka, eventuellt atgirda

Acceptera



"lAnalys

- Skattning av riskerna
- Bannalikhet
- Kensekvens

- Rizkpricritering

av
- Monte Carlo-Simulering

>Uppstart >lldentifiering > Atgiirder

- Riskidentifiering

Avgrinaningar « Brainstarming
. B + Expertintervjuer - Identifiara tgirder
. Precisering av mal _(’“19 - Ghecklistor . Fiirebypgande.
- Dafinition av bagrapp, utbildning £ i ) - Persanal . Avh|Sipande
« Virdering av skalor =/ - Databaser E ::amm analyser av atgiirder

- Val av
Genomtir dtgirder!

> Uppfoljning

dna miten under ktets ging
- Risker fGrandras
« Férswinner aller tillkommar

- Uppfilining av atgirder

+ Hall dekumentationan aktusll och uppdaterad

Nr



> Uppstart

- Avgransningar .
- Precisering av mal

- Definition av begrepp, utbildning

- Vardering av skalor



>lidentifiering

- Riskidentifiering
- Brainstorming
@ @ - Expertintervjuer

- Checklistor
ldéer - Personal
- Databaser

Var dppen for alla idéer och tankar som dyker upp!




Analys

- Skattning av riskerna
- Sannolikhet
- Konsekvens

- Riskprioritering

- Eventuell modellering av helhetsrisk
- Monte Carlo-Simulering




Atg rder

- Identifiera atgarder
- Forebyggande
- Avhjalpande
- Kostnad/Nytta- analyser av atgédrder
- Val av atgarder
- Genomfor atgarder!
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> Uppfoljning

- Regelbundna moéten under projektets gang
- Risker forandras
« Forsvinner eller tillkommer
- Uppfoljning av atgarder
- Hall dokumentationen aktuell och uppdaterad



> Praktexempel
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Projakt: Undarhillactups 3091




Projekt: Underhallsstopp 2011

- Extra stort stopp, forberedelser infor nya
sodapannan

- Vad kan handa under projektets gang?

- Vad blir det for konsekvenser?

- Specifika handelser som kan orsaka forseningar?

Inspectas roll:

- Titta pa och utvardera alla aktiviteter
- Specifikt med hansyn till férseningsrisken
- Nytt arbetssatt, risktanket
- Oberoende koordinator och riskprojektledare
- Sammankallande
- Dokumentationsansvarig
- lggesunds projektledare fick mer tid Over att fokusera pa andra
delar av projektet




> Varfér PRM?
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- Inre, mentala fordelar!
- Minskad stress
- Roligare arbete!

"Vi har tagit hansyn till alla risker
utom risken att undvika alla risker"



""'Vi har tagit hansyn till alla risker
utom risken att undvika alla risker"
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»Tack!
Fragor?

For mer information kontakta:

Ebba Lindgren
ebba.lindgren@inspecta.com
0702-182 149

)l TRUST & QUALITY www.inspecta.com



