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Sodapanna 5

2400 ton TS
330t angalh
250 MW

Barkpanna P12
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150 t anga/h
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IGGESUND

460°C |/ 65 Bar

Turbin G6
70 MW

o

17 bar

12 Bar

8 Bar

Forbrukare

Angackumulator

?

3 Bar




IGGESUND
De olika delprojekten

® Sodapanna, turn key leverans
fran Andritz

® Turbin med generator fran
Siemens

® Driftcentral/Underhallsverkstad
® Anslutande ror
® Svaggassystem
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En helt ny
Kemikalieatervinning
® Indunstning 4 1999
® Kausticering 2003
® Gaspanna 2005
® Mesaugn 2007
® Talloljekokeri 2007

® Sodapanna 2012
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Driftcentral




IGGESUND
Befattningar

®?2? Sodabrannare

®2 Maskinister (G6, P11, P12)
®1 Indunstare

®?2 Mixare

® 1 Mavaberedare (2-skift)



Lennart Wanberg
Ake Dehlin

Hans Larson
Magnus Carlsson
Karl-Arne Karrbom
Conny Wallin
Bengt Lindh

Stig Jacobsson
Krister Tornkvist

Sodapanna
Mats Tegenfeldt
Tony Anderson
Kage Larsgarden
Lennart Olsson

Driftcentral/UH verkstad

Pelle Olsson
Goran Adler
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Organisation

Projektledare
Styrsystem

Elteknik

Byggteknik

Inkop

Inkop
Hogspanningsteknik
Sékerhet
Koordinator

Delprojektledare
Mek teknik
Automation
Produktion

Delprojektledare
Elteknik

Turbin

Per-Arne Nilsson
Jonas Ohlsson
Sten Valeur

Svaggas
Per-Arne Nilsson
Hans Jacobsson
Kage Larsgarden

Anslutande system
Tommy Westlund
Gunnar Bergenholm
Hans Jacobsson

Delprojektledare
Automation
Angsystem

Delprojektledare
Produktion
Automation

Delprojektledare
Mek teknik
Produktion



IGGESUND

Bakgrund

® Forstudie bedrevs 2006/2007

® Miljodom fran 2008, minska utslapp av
kvaveoxider med minst 30%

® Forprojekt 2008/2009

® 2010-02-10 Tillstand fran Miljodomstolen
® Beslut | Holmens styrelse 2010-05-06

® 2010-05-27 Officiell projektstart
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Sodapanna
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IGGESUND
Turn key leverans fran Andritz

® Kontrakt 2010-05-19
® Komplett anlaggning exkl bottenplatta
® Skyddsfragor -> utlandska arbetare

® Vad har vi kopt — vad ska leverantoren
leverera?

® Ansvar for kontroll
® Overtagande 2012-07-20




HOLMEN GROUP

Turbin med generator
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Och i slutanden......

® Prestandaprov Sodapanna
® Prestandaprov Turbin och Generator

Varden
Dokumentation

IGGESUND



IGGESUND
Arbetsmiljo

® Skyddsombud pa heltid i projektet
® 800 arbetare som mest samtidigt
® Fran start till 6vertagande, > 2 ar
18 olycksfall
19 tillbud
4 riskobservationer



